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ABSTRAKSI 
 
Caesar Nur Basuki, 13.21.060, “ANALISA PERCEPATAN WAKTU PADA 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA MOJOKERTO SERVICE CITY 
DENGAN METODE FAST-TRACK, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil S-1 Institut Teknologi 
Nasional Malang. 
Dosen Pembimbing : (I) Ir. Edi Hargono D.P., MS; (II) Ir. Togi H. Nainggolan, MS 
 
    
Kata kunci : Waktu, Keterlambatan, Fast track, Lintasan kritis.  
 
Metode pelaksanaan pada proyek konstruksi umumnya menggunakansuatu metode 
pelaksanaan yang dapat dilakukan bersama-sama dengan proses desain. Pada proyek ini 
diterapkan metode fast track. Metode fast track adalah metode percepatan dalam 
pembangunan dengan melakukan pelaksanaan aktivitas-aktivitas secara parallel pada 
penjadwalan proyek agar menghasilkan waktu pelaksanaan lebih cepat dan biaya lebih 
efisien. 
Proyek pembangunan Graha Mojokerto Service City dipilih sebagai studi kasus 
karena mengalami keterlambatan pada pelaksanaan proyek konstruksinya. Data penelitian ini 
menggunakan data sekunder pada proyek yaitu : Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 
penjadwalan awal proyek (time schedule). Dari data tersebut, kemudian metode fast track 
diterapkan pada kegiatan di lintasan kritis agar dapat mereduksi biaya dan waktu pelaksanaan 
proyek hingga mencapai waktu target rencana agar tidak terjadi keterlambatan. 
Hasil analisis didapatkan bahwa penerapan metode fast track dapat memperkecil 
resiko penambahan biaya serta dapat memberikan keuntungan berupa penghematan waktu 
selama 18 hari atau 9% dari waktu pelaksanaan proyek semula dari 258 hari menjadi 240 
hari. Sedangkan pada biaya juga terjadi penghematan (efisiensi) sebesar Rp 491.619.600,- 
akibat terhindar dari denda keterlambatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit dewasa ini 
baik dari segi  fisik maupun biaya. Hampir di setiap negara mengalami 
perkembangan kegiatan konstruksi disetiap tahun. Namun pada 
kenyataannya, suatu proyek mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik 
berupa manusia, material, biaya ataupun alat. Oleh karena itu dibutuhkan 
suatu manajemen proyek mulai dari fase awal proyek hingga fase 
penyelesaian proyek. 
Manajemen proyek merupakan rangkaian kegiatan yang diawali 
dengan perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan dan pengendalian untuk 
semua tahapan dalam proyek, dan diakhiri dengan selesainya sebuah proyek. 
Perencanaan proyek menyangkut seluruh faktor yang ada di dalam sebuah 
proyek seperti : waktu, biaya, alokasi tenaga kerja dan juga aktivitas-aktivitas 
pembangunan proyek. Dalam melakukan pembangunan suatu proyek, 
perencanaan proyek mutlak dilakukan.  
Pada proyek pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City 
yang berlokasi di Mojokerto yang mengalami keterlambatan pelaksanaan. 
Proyek ini direncanakan akan selesai pada  periode Desember 2016  tetapi 
pada kenyataanya pada periode September progress hanya 49%. Proyek ini 
mengalami keterlambatan dikarenakan masalah non teknis. Keterlambatan 
tersebut berdampak pada pekerjaan-pekerjaan selanjutnya 
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Resiko keterlambatan proyek tersebut dapat diperkecil dengan 
menggunakan berbagai macam metode percepatan waktu pelaksanaan 
proyek, salah satunya adalah metode fast track. Dengan merencanakan 
penjadwalan ulang dari sisa pekerjaan menggunakan metode fast track pada 
proyek pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City yang berlokasi 
di Mojokertodiharapkan waktu pelaksanaan proyek bisa dipercepat dan 
diselesaikan sesuai dengan waktu rencana awal. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun skripsi dengan 
judul “ANALISA PERCEPATAN WAKTU PADA PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA MOJOKERTO SERVICE CITY 
DENGAN METODE FAST TRACK” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari skripsiini adalah : 
1. Bagaimana penjadwalan ulang (rescheduling) pada sisa pekerjaan dan 
waktu pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Graha Mojokerto 
Service City dengan Metode Fast Track? 
2. Bagaimana perbandingan biaya pada penjadwalan sisa waktu pelaksanaan 
proyek Pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City dengan 
waktu normal dan sesudah menggunakan Metode Fast Track? 
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1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari skripsi ini adalah : 
1. Untuk menganalisis penjadwalan ulang (rescheduling) pada sisa waktu 
pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City 
dengan Metode Fast Track 
2. Untuk perbandingan biaya pada penjadwalan sisa waktu pelaksanaan 
proyek Pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City sesudah 
menggunakan Metode Fast Track 
 
1.4 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahan dalam 
mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan 
proyek. 
2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 
khususnya dalam ilmu manajemen operasional dan dapat digunakan 
sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang. 
 
1.5  Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Aspek yang dibahas adalahpelaksanaan proyek Pembangunan Gedung 
Graha Mojokerto Service City. 
2. Kebutuhan material, alat kerja dan sumber daya manusia (SDM) selalu 
tersedia selama proyek berlangsung.  
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4. Hanya menganalisis biaya dan waktu dari rancangan anggaran biaya serta 
time schedule yang mengacu pada pelaksanaan proyek konvensional.  
5. Harga satuan yang digunakan adalah harga satuan Kota Mojokerto tahun 
2016 
6. Biaya tidak langsung tidak diperhitungkan. 
7. Percepatan hanya dianalisa hingga memenuhi durasi rencana awal proyek 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1. Studi Penelitian Terdahulu 
a. Studi yang dilakukan oleh I Made Kusnaedi (2016) pada Proyek 
pembangunan Hatten Wines Bali dengan konsep  design and build  pada 
pelaksanaan  proyek konstruksinya menggunakan metode  fast track  agar  
dapat mereduksi biaya dan  waktu pelaksanaan proyek. Diawali dengan 
penyusunan penjadwalan pada microsoft project 2013 dengan menyusun 
setiap item kegiatan untuk menentukan lintasan kritis dari setiap item 
pekerjaan  tersebut  selanjutnya menganalisis dengan menerapkan 
ketentuan-ketentuan metode  fast track  hingga mencapai lintasan kritis 
yang jenuh atau tidak dapat dilakukan fast track lagi.  Hasil  analisis 
membuktikan bahwa penerapan metode  fast track  dapat memperkecil 
resiko pembengkakan biaya serta dapat memberikan keuntungan berupa 
penghematan waktu selama 34 hari atau 12% dari waktu pelaksanaan 
proyek semula (287 hari menjadi 253 hari). Sedangkan pada biaya tidak 
langsung juga terjadi penghematan (efisiensi) sebesar Rp. 103.652.724,5 
atau sekitar 1,09% dari biaya proyek awal.  
b. Tjaturono (2008) dalam penelitian mengenai pengembangan metode fast 
track untuk mereduksi waktu dan biaya pelaksanaan pada pembangunan 
rumah menengah di kota Malang menyimpulkan bahwa dengan 
menerapkan metode fast track, waktu pembangunan dapat dipercepat 
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sebesar  34% dari waktu semula dan biaya pembangunan dapat dihemat 
sebesar 2,54% dari biaya rencana. Salah satu upaya yang dilakukan disini 
disajikan dalam analisis metode fast track  pada aktifitas di lintasan kritis 
dengan modifikasi penjadwalan model CPM pada pembangunan rumah 
menengah di Malang Metode penelitian yang digunakan adalah observasi 
lapangan terhadap waktu dan biaya pelaksanaan aktifitas pada lintasan 
kritis, dan wawancara dengan Site manager serta Pengawas Lapangan. 
c. Studi yang dilakukan oleh Dwi Mardianto (2015)  adalah mencoba untuk 
membuktikan apakah penerapan  fast track  memberikan keuntungan 
secara finansial pada  proyek Apartemen Parahyangan  Residences. 
Adapun proses  analisis dilakukan dengan melakukan penjadwalan ulang 
agar dapat dilakukan perbandingan alternatif penjadwalan dengan dan 
tanpa  fast track, serta biaya yang ditimbulkan dari masing-masing 
alternatif penjadwalan. Hasil yang didapat melalui skripsi ini adalah 
bahwa  selain memberikan penghematan durasi proyek, penerapan  fast 
track   juga menghasilkan reduksi biaya proyek secara keseluruhan. 
Meskipun demikian, patut dicatat pula bahwa  fast track   juga 
memberikan pengaruh lain seperti perubahan komposisi biaya  proyek, 
serta perubahan alokasi sumber daya selama proyek tersebut berlangsung.   
Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat 
digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya.  Persamaan skripsi ini 
dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada variabel dan metode 
yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan, yaitu variabel biaya 
dan waktu dan metode fast track . 
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2.2.  Pengertian Proyek 
Proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang 
berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya 
tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria 
mutunya telah digariskan dengan jelas. 
Dari pengertian diatas maka dapat terlihat adanya ciri pokok proyek 
sebagai berikut (Iman Soeharto.1999:1): 
a. Bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil 
kerja akhir 
b. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai 
tujuan diatas telah ditentukan. 
c. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesai tugas, 
titik awal dan akhirnya ditentukan dengan jelas. 
d. Nonrutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah 
sepanjang proyek berlangsung.  
2.3 Pengertian Manajemen Proyek 
2.3.1.  Pengertian Manajemen 
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 
efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimana Unsur–unsur 
manajemen terdiri dari : Man, money,methoda, machines, material dan 
market. 
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Menurut Krezner (2009:4) manajemen proyek dapat diartikan 
sebagai suatu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, 
memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan atau organisasi 
untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam waktu, tempat dan 
keadaan tertentu. 
2.4 Sasaran Proyek dan Tiga Kendala 
Diatas telah disebutkan bahwa tiap proyek memiliki tujuan khusus, 
misalnya rumah tinggal, jembatan, instalasi pabrik serta dapat pula berupa 
produk hasil kerja penelitian dan pengembangan. Didalam proses 
mencapai tujuan tersebut telah ditentukan batasan yaitu besar biaya 
(anggaran) yang dialokasikan, jadwal serta mutu yang harus dipenuhi. 
Ketiga batasan diatas disebut Triple Constraint atau Tiga Kendala. 
Gambar 2.1. Sasaran Proyek dan tiga kendala(Triple Constraint) 
(sumber : Suharto,1999:2) 
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Seperti pada gambar 2.1 ini merupakan parameter penting bagi 
penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek, 
yaitu: 
A. Anggaran 
Proyek harus diselesaikan dengan anggaran biaya yang telah 
ditetapkan. Untuk proyek-proyek yang melibatkan dana dalam jumlah 
besar dan jadwal bertahun-tahun, anggarannya bukan hanya 
ditentukan untuk total proyek tetapi diuraikan kedalam komponen 
atau sub-unit yang telah ditentukan, dapat pula diuraikan per periode 
tertentu (misalnya perkuartal) yang jumlahnya disesuaikan dengan 
keperluan. 
B. Jadwal 
Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan 
tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasilnya produk baru maka 
penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah 
ditentukan. 
C. Mutu 
Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi 
dan kriteria yang dipersyaratkan. 
Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik. Artinya, jika ingin 
meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka 
umumnya harus diikuti dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya akan 
berakibat pada naiknya biaya yang melebihi anggaran. Sebaliknya bila ingin 
10 
 
menekan biaya, maka biasanya berkompromi dengan mutu dan jadwal. (Iman 
Soeharto.1999:2) 
2.5 Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan 
yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan 
proyek dalam hal kinerja sumberdaya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan 
dan material serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk 
penyelesaian proyek (Husen, 2009:149). Kunci utama keberhasilan 
melaksanakan proyek tepat waktu adalah perencanaan dan penjadwalan ulang 
lengkap dan tepat. Keterlambatan dapat dianggap sebagai akibat tidak 
terpenuhinya rencana jadwal yang telah dibuat, karena kondisi kenyataan 
tidak sama/ sesuai dengan kondisi saat jadwal tersebut dibuat. 
Para pengelola proyek selalu ingin meningkatkan kualitas 
perencanaan waktu proyek dalam mengatasi persoalan yang sering timbul 
dalam pelaksanaan proyek. Ada beberapa metode yang sering digunakan 
mulai dari bagan  balok (bar chart) sampai analisis jaringan kerja (network 
diagram analysis) yang sistematis. 
Teknik penjadwalan dibuat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 
yang tinggi dari sumber daya yang akan digunakan untuk perencanaan waktu 
produktivitas dan biaya dari tenaga kerja, material, dan peralatan. Sumber 
daya tersebut direncanakan seefisien mungkin agar diperoleh biaya 
pelaksanaan yang minim tetapi kualitas terjaga. Untuk itu manfaat 
perencanaan adalah : 
1. Mengorganisir kegiatan-kegiatan yang terkait dalam proyek. 
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2. Menetukan pembagian tugas, waktu dan cara pelaksanaan tugas. 
3. Memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. 
4. Mengalokasikan tanggung jawab pelaksanaan proyek. 
5. Mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan dalam perubahan rencana 
yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. 
Dalam melaksanakan pembangunan proyek konstruksi, ada tiga faktor 
yang menjadi tolak ukur keberhasilan keberhasilan yaitu biaya, mutu, dan 
waktu (Soeharto, 1999:2). Pemborosan biaya saat pelaksanaan lebih banyak 
disebabkan oleh ketidaktepatan dalam mengambil keputusan pada tahap 
perencanaan. Oleh karena itu perencanaan waktu pelaksanaan merupakan hal 
yang sangat penting.  
Perencanaan waktu pelaksanaan tersebut harus dipadukan dengan 
ketersediaan sumber daya, material, dan biaya operasional pelaksanaan. 
Semua faktor-faktor itu direncanakan secara cermat dan hasilnya ditulis 
dalam bentuk gambar atau petunjuk untuk dikomunikasikan kepada semua 
pihak yang terlibat dalam proyek sebagai pedoman pelaksanaan dan 
pengendalian. 
Penjadwalan/ rencana kerja pada dasarnya merupakan penyusunan 
jenis-jenis pekerjaan yang diukur berdasarkan urutan waktu sehingga dapat 
dilakukan pengontrolan terhadap pekerjaan tersebut. Pekerjaan kegiatan kerja 
yang baik dan sesuai dengan tujuan akan sangat membantu untuk mengontrol 
dan mengawasi jalannya pelaksanaan proyek, karena keterlambatan-
keterlambatan kegiatan proyek dapat segera diatasi dan dicarikan jalan 
keluarnya melalui langkah-langkah yang tepat, cepat, dan efektif.  
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Adapun tujuan dari penyusunan penjadwalan kegiatan proyek antara lain : 
a. Memberikan pedoman pelaksanaan pekerjaan. 
b. Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai. 
c. Memberikan sarana untuk koordinasi dan komunikasi. 
Isi dari penjadwalan kegiatan proyek pada umumnya adalah : 
a. Jenis pekerjaan yang dikerjakan. 
b. Waktu kapan suatu pekerjaan dimulai dan berakhir 
c. Bobot dari masing-masing pekerjaan yang dinytakan dalam prosentase 
terhadap harga dari seluruh pekerjaan. 
Seorang perencana yang berpengalaman memiliki kepekaan dalam 
membagi suatu pekerjaan proyek yang besar menjadi unit-unit pekerjaan kecil 
atau disebut juga aktivitas pekerjaan spesifik. 
2.6  Biaya 
Biaya yang diperlukan untuk suatu proyek dapat mencapai jumlah 
yang sangat besar dan tertanam dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan identifikasi biaya proyek. Dalam suatu proyek 
konstruksi, total biaya proyek terdiri dari dua jenis biaya, yang berhubungan 
dengan waktu pelaksanaan proyek. Kedua jenis biaya tersebut adalah : 
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2.6.1 Biaya langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan 
volume pekerjaan yang dilaksanakan, antara lain terdiri dari biaya material 
dan upah. 
Hubungan antara biaya langsung dengan waktu pelaksanaan 
merupakan garis non-linier, yang menggambarkan perbandingan terbalik 
antara keduanya. Biaya langsung terdiri dari : 
• Biaya bahan; dengan memperhatikan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas 
bahan yang dibutuhkan. 
• Biaya tenaga kerja; biaya yang diperhitungkan dengan memperkirakan 
keahlian dan jumlah yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan setiap 
proyek. 
• Biaya sub kontraktor; biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan 
tertentu yang dilaksanakan oleh pihak lain. 
• Biaya peralatan; pada proyek umumnya biaya peralatan ini digolongkan 
sebagai jenis biaya tersendiri, biaya peralatan ini digolongkan sebagai 
jenis biaya tersendiri, biaya tersebut dapat merupakan sewa atau biaya 
penyusutan peralatan. 
Dengan demikian bila mempersingkat waktu pelaksanaan, maka akan 
mengakibatkan peningkatan biaya. Hubungan dapat dilihat pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Hubungan waktu dengan biaya langsung 
(Sumber : Soeharto, 1999 : 299) 
 
 
2.6.2 Biaya tidak langsung (Indirect Cost) 
Juga disebut biaya overhead proyek yaitu biaya yang berkaitan 
dengan lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, namun biaya ini tidak 
berkaitan langsung dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan, antara 
lain terdiri dari gaji pegawai tetap dan manajemen proyek, biaya sewa 
kantor, asuransi, pajak, bunga bank, dan lain sebagainya. Biaya tidak 
langsung dikeluarkan untuk manajemen, dimana biaya tersebut 
dikeluarkan untuk memperlancar pelaksanaan proyek. Biaya tidak 
langsung meliputi : 
• Biaya umum proyek; yang termasuk biaya ini misalnya biaya 
pembangunan fasilitas sementara, gaji karyawan tetap, penyediaan 
transportasi, listrik, air dan lainnya. Biaya ini diperhitungkan untuk 
melengkapi penawaran proyek. 
Hubungan antara biaya tidak langsung dan waktu pelaksanaan 
merupakan harus linier yang berbanding lurus, berarti semakin lama waktu 
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pelaksanaan proyek, maka biaya tidak langsung ini akan semakin 
meningkat dan sebaliknya. Hubungan antara biaya tidak langsung dan 
waktu pelaksanaan dapat dilihat pada gambar 2.3 
 
 
 
 
  
   
 Durasi 
Gambar 2.3 Hubungan waktu dengan biaya tidak langsung 
( Sumber : Soeharto, 1999 : 299) 
 
 
Waktu pelaksanaan sangat mempengaruhi jumlah biaya suatu 
proyek. Bila waktu penyelesaian bertambah, maka biaya proyek akan 
meningkat, demikian pula yang akan terjadi bila waktu dipercepat. Untuk 
mendapatkan biaya optimum maka perlu direncanakan waktu yang tepat. 
 
2.7  Sumber Daya 
Perencanaan sumber daya yang matang dan cermat sesuai kebutuhan 
logis proyek akan membantu pencapaian sasaran dan tujuan proyek secara 
maksimal, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi. Kebutuhan 
sumber daya pada tiap-tiap proyek tidak selalu sama, bergantung pada 
skala, lokasi, serta tingkat keunikan masing-masing proyek. 
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Sumber daya manusia atau tenaga kerja, sebagai penentu 
keberhasilan proyek, harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan 
keahlian yang sesuai dengan kebutuhan. untuk mencapai keberhasilan 
suatu proyek. Perencanaan sumber daya manusia dalam suatu proyek 
mempertimbangkan juga perkiraan jenis, waktu dan lokasi proyek, baik 
secara kualitas maupun kuantitas. Proyek yang secara geografis berbeda 
biasanya membutuhkan pengelolaan dan ketersediaan tenaga kerja yang 
juga berbeda.  
Menurut Husen (2009:105), faktor lain yang harus dipertimbangkan 
dalam merencanakan tenaga kerja adalah:  
• Produktivitas tenaga kerja.  
• Jumlah tenaga kerja pada periode yang paling maksimal.  
• Jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap.  
• Biaya yang dimiliki.  
• Jenis pekerjaan. 
Produktivitas kelompok pekerja adalah kemampuan tenaga kerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan (satuan volume pekerjaan) yang dibagi 
dalam satuan waktu, jam atau hari. Produktivitas dapat digunakan untuk 
menentukan jumlah tenaga kerja beserta upah yang harus dibayarkan 
(Husen, 2009:105). 
2.8 Kurva “S” 
Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T 
Haanumm atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak 
awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek 
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berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan 
sebagai presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Virtualisasi 
kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan 
membandingkannya terhadap jadwal rencana. Dari sinilah diketahui 
apakah ada keterlambatan atau percepatan jadwal proyek (Husen, 
2009:152). 
Indikasi tersebut dapat menjaadi informasi awal guna melakukan 
tindakan koreksi dalam proses pengendalian jadwal. Tetapi informasi 
tersebut tidak detail dan hanya terbatas untuk menilai kemajuan proyek. 
Perbaikan lebih lanjut dapat menggunakan metode lain yang 
dikombinasikan, misal metode bagan balok atau Network Planning dengan 
memperbarui sumber daya maupun waktu pada masing-masing kegiatan. 
Untuk membuat kurva S, jumlah presentase kumulatif 
bobotmasing-masing kegiatan pada suatu periode diantara durasi proyek 
diplotkan terhadap sumbu vertikal sehingga apabila hasilnya dihubungkan 
dengan garis maka akan membentuk kurva S. 
Bentuk demikian terjadi karena volume kegiatan pada bagian awal 
biasanya masih sedikit, kemudian pada pertengahan meningkat dalam 
jumlah cukup besar, lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali 
mengecil seperti terlihat pada gambar 2.4.  
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Gambar 2.4 Kurva S 
(Sumber : Husen, 2009:152) 
 
Untuk menentukan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan 
dapat berupa perhitungan presentase berdasarkan biaya per item atau 
kegiatan dibagi total anggaran atauberdasarkan volume rencana dari 
komponen kegiatan terhadap volume total kegiatan (Husen, 2009:152). 
2.9 Metode Penjadwalan Proyek 
2.9.1 Diagram Balok (Gantt/ Bar Chart) 
Diagram balok ditemukan pertama kali oleh Henry L. Gantt, 
seorang konsultan manajemen terkenal (Soeharto, 1999:235). Gant Chart/ 
bagan balok merupakan suatu diagram yang terdiri dari sekumpulan garis-
garis yang menunjukkan saat mulai dan saat selesai yang direncanakan 
untuk item-item pekerjaan dalam proyek. Jadi di dalam bagan ini 
menunjukkan hubungan antara aktivitas dan waktu mulai dan waktu 
penyelesaian. Untuk suatu proyek sederhana, yang tidak memiliki 
kegiatan-kegiatan kompleks yang sangat tergantung satu sama lainnya, 
19 
 
cara penjadwalan dengan menggunakan gant chart  dinilai lebih luwes dan 
sederhana. 
 
Gambar 2.5.Contoh Penyajian Perencanaan Proyek dengan  
 Gant Chart 
(Sumber :Iman Soeharto, 1999:237) 
 
 Keunggulan dari metode bagan balok adalah mudah dibuat dan 
dipahami, sangat bermanfaat sebagai alat perencanaan dan komunikasi. Bila 
digabungkan dengan metode lain, misalnya kurva “S” dapat dipakai untuk 
aspek yang lebih luas. Selain itu, gant chart juga memiliki keterbatasan 
antara lain (Soeharto, 1999:238) : 
a. Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara 
satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang 
diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal proyek 
secara keseluruhan. 
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b. Sukar mengadakan perbaikan atau pembaharuan (updating), karena 
umumnya harus dilakukan dengan membuat bagan baru, padahal 
tanpa adanya pembaharuan segera menjadi “kuno” dan menurunkan 
daya gunanya. 
c. Untuk proyek berskala sedang dan besar, terlebih yang bersifat 
kompleks, penggunaan bagan balok akan menghadapi kesulitan 
menyusul sedemikian besar jumlah kegiatan yang mencapai puluhan 
ribu dan memiliki keterkaitan tersendiri diantara mereka, sehingga 
mengurangi kemampuan penyajian secara sistematis. 
 
2.9.2 Diagram Jaringan Kerja 
Network diagram menyatakan logika ketergantungan antar 
kegiatan dalam proyek dan menyatakan urut-urutan kejadian yang terjadi 
selama penyelenggaraan proyek. Dengan network diagram dapat segera 
dilihat kaitan suatu kegiatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga 
apabila suatu kegiatan terlambat, maka dengan segera dapat dilihat 
kegiatan apa saja yang dipengaruhi oleh keterlambatan tersebut dan 
berapa besar pengaruhnya. Selain itu dengan network diagram dapat 
diketahui kegiatan-kegiatan mana saja atau lintasan-lintasan mana saja 
yang kritis, sehingga dengan mengetahui tingkat kekritisannya dapat 
ditetapkan skala prioritas dalam menangani masalah-masalah yang 
timbul selama penyelenggaraan proyek. Dengan demikian fungsi dari 
network diagram, antara lain (Djojowirono, 2005:145): 
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1. Mengetahui logika ketergantungan dari kegiatan yang satu dengan 
kegiatan yang lain. 
2. Menunjukkan dengan jelas waktu-waktupenyelesaian yang kritis 
dengan yang tidak, sehingga memungkinkan untuk mengatur 
pembagian usaha dan perhatian. 
3. Memberikan bantuan yang sangat berharga dalam komunikasi. 
4. Memungkinkan dapat dicapainya pelaksanaan proyek yang lebih 
ekonomis dipandang dari segi pembiayaan. 
5. Terdapat kepastian dalam penggunaan sumber-sumber tenaga, 
bahan-bahan, dan peralatan. 
 Sebuah network plan merupakan sebuah pernyataan secara grafis 
dari kegiatan yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan akhir. Untuk 
membentuk gambar dari network plan tersebut digunakan tanda/ simbol 
sebagai berikut : 
1. Anak panah (arrow). 
Anak panah menyatakan kegiatan dengan ketentuan panjang dan 
kemiringan panah tidak mempunyai arti khusus (tidak menggunakan 
skala). Pangkal dan ujung panah menerangkan kegiatan mulai dan 
berakhir dengan arah dari kiri ke kanan (positif). Kegiatan harus  
berlangsung terusdalam jangka waktu tertentu (duration) dengan 
pemakaian sejumlah sumber daya, seperti manusia, alat, bahan, dan 
dana. Pada umumnya kegiatan diberi kode huruf kapital A,B, dan 
seterusnya. 
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Gambar 2.6. Anak panah sebagai simbol kegiatan 
(Sumber :Djojowirono, 2005:147) 
 
 
2. Lingkaran (node) 
Simbol lingkaran menyatakan suatu kejadian atau peristiwa. Kejadian 
diartikan sebagai awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. 
Umumnya diberi kode dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang disebut 
nomor kejadian. 
Lingkaran terbagi atas tiga ruangan, yaitu ruangan sebelah kiri, ruangan 
sebelah kanan atas, dan ruangan sebelah kanan bawah (lihat Gambar 2.6). 
Ruangan sebelah kirimenyatakan nomor kegiatan yang umumnyadiberi 
kode dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ruangan sebelah kanan atas 
merupakan tempat bilangan yang menyatakan nomor hari (untuk satuan 
waktu hari) yang merupakan waktu awal tercepat kejadian yang 
bersangkutan (ES). Ruangan sebelah kanan bawah merupakan tempat 
bilangan yang menyatakan nomor hari (untuk satuan waktu hari) yang 
merupakan waktu selesai paling lambat kejadian yang bersangkutan (LF). 
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 ES 
 
 NE 
 LF 
 
Keterangan : 
NE = Number Event/angka kegiatan 
ES = Early Start/waktu tercepat kegiatan dimulai 
LF = Late Finish/waktu terlama pekerjaan selesai 
 
Gambar 2.7 Lingkaran sebagai simbol kejadian 
(Sumber :Djojowirono, 2005:147) 
 
3. Anak panah terputus-putus 
Anak panah terputus-putus menyatakan kegiatan semu (dummy 
activity)seperti yang ditunjukkan gambar 2.7. Kegiatan semu sebenarnya 
bukan merupakan suatu kegiatan, namun dianggap sebagai suatu kegiatan. 
Dummy digunakan  untuk membatasi mulainya kegiatan-kegiatan atau 
penghubung kejadian/ peristiwa. Perbedaan antar dummy tidak mempunyai 
durasi karena tidak menggunakan atau menghabiskan resources 
(manpower, equipment, dan material). Panjang dan kemiringan dummy 
tidak mempunyai arti khusus. 
 
 
Gambar 2.8 Anak panah terputus-putus sebagai simbol dummy 
(Sumber :Djojowirono, 2005:148) 
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 Logika ketergantungan dari kegiatan-kegiatan. 
 Untuk setiap kegiatan selalu timbul pertanyaan : 
1. Kegiatan/ kegiatan-kegiatan apa yang mendahului. 
2. Kegiatan/ kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikuti. 
3. Kegiatan/ kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan  bersamaan. 
4. Apa yang membatasi/ menentukan saat mulainya. 
5. Apa yang membatasi/ menentukan saat selesainya. 
 Macam-macam hubungan antar kegiatan dapat digambarkan 
sebagai berikut : 
1. Kegiatan B hanya dapat dimulai setelah kegiatan A selesai/ hubungan 
seri (gambar 2.9) 
             A                     B 
 
Gambar 2.9 Hubungan Kegiatan A  
(Sumber : Widiasanti, 2013:55) 
 
 
2. Kegiatan A dan B dapat berjalan bersama-sama/ hubungan parallel 
(Gambar 2.10) 
 
Gambar 2.10 Hubungan Kegiatan B  
(Sumber : Widiasanti, 2013:55) 
 
25 
 
3. Kegiatan A dan B harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan C 
dapat dimulai atau kegiatan C dapat dimulai setelah kegiatan A dan B 
selesai (Gambar 2.11) 
 
  
Gambar 2.11 Hubungan Kegiatan C  
(Sumber : Widiasanti, 2013:55) 
 
4. Kegiatan C dan D baru dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai 
(Gambar 2.12) 
 
Gambar 2.12 Hubungan Kegiatan D  
(Sumber : Widiasanti, 2013:57) 
 
5. Kegiatan-kegiatan B dan C baru dapat dimulai setelah kegiatan A selesai 
(Gambar 2.13) 
 
Gambar 2.13 Hubungan Kegiatan E  
(Sumber : Widiasanti, 2013:55) 
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6. Kegiatan C dapat dimulai setelah kegiatan A selesai/ dummy  
(Gambar 2.14) 
 A C 
 
 
 
 B                      D 
Gambar 2.14 Hubungan Kegiatan F 
(Sumber : Widiasanti, 2013:57) 
 
 
7. Kegiatan-kegiatan A dan B dapat dimulai bersama-sama sedang 
kegiatan C baru dapat dimulai setelah kegiatan-kegiatan A dan B 
selesai (Gambar 2.15). 
 
Gambar 2.15 Hubungan Kegiatan G  
(Sumber : Widiasanti, 2013:58) 
 
8. Bila ada dua kegiatan berbeda yang dimulai pada kejadian yang sama 
dan berakhir pada kejadian yang sama pula, maka kegiatan tersebut 
tidak boleh dibuat berimpit. 
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9. Dalam suatu jaringan kerja tidak boleh terjadi suatu loop atau arus 
putar. 
10. Nomor kejadian terkecil adalah nomor dari kejadian awal dan nomor 
kejadian besar adalah nomor kejadian akhir. 
11. Tiap kegiatan selain diberi kode berupa huruf besar tetapi juga boleh 
diberi kode berupa simbol (i, j) dimana i < j; i menyatakan nomor 
kejadian awal kegiatan dan j menyatakan nomor kejadian akhir 
kegiatan. 
 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama pembuatan network diagram 
sebuah proyek adalah : 
1. Sebuah network diagram hanya terdiri dari tiga macam simbol, yaitu 
anak panah untuk melambangkan kegiatan, lingkaran untuk 
melambangkan kejadian, dan (bila diperlukan) anak panah putus-putus 
untuk melambangkan kegiatan semu/ dummy. Pada sebuah network 
diagram, satu anak panah hanya melambangkan satu kegiatan, dan 
satu kegiatan hanya dilambangkan oleh satu anak panah. 
2. Setiap network diagram sebuah proyek harus dimulai pada satu 
kejadian awal dan harus selesai pada satu kejadian akhir. 
3. Dalam sebuah network diagram tidak boleh ada satu lintasan pun yang 
berputar. 
4. Jika jaringan kerja menjadi terlalu panjang untuk suatu halaman 
tertentu, maka jaringan ini dapat diputus pada suatu titik dan dimulai 
lagi di halaman berikutnya. Hubungan antara keduanya dibuat dengan 
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mengulang gambar kegiatan yang diputuskan dan menegaskan dengan 
suatu garis ekstra mengelilingi setiap lingkaran yang saling 
terputuskan. 
 
2.9.2.1 Waktu Mengambang atau Float atau Slack 
 Slack atau floatmerupakan selisih antara waktu yang diperlukan 
oleh lintasan kritis dengan waktu yang diperlukan oleh lintasan lain (tak 
kritis). Hal ini berarti terdapat jeda waktu atau midlle time untuk 
penyelesaian kegiatan tak kritis sehingga keterlambatan waktu dalam 
lintasan tak kritis tidak mempengaruhi selesainya proyek secara 
keseluruhan. Tetapi harus diperhitungkan berapa lama slack atau float  
yang diperkenankan untuk tiap kegiatan hingga untuk lintasan kritispun 
tidak mengalami gangguan. Waktu mengambang terdiri dari 2 jenis, yaitu 
(Ervianto, 2004:25) : 
1. Waktu mengambang total atau Total Float (TF) 
Waktu mengambang total adalah jumlah waktu dimana waktu 
penyelesaian suatu aktivitas dapat diundur tanpa mempengaruhi waktu 
paling cepat dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
2. Waktu mengambang bebas atau Free Float (FF) 
Waktu mengambang bebas adalah jumlah waktu dimana 
penyelesaian suatu aktifitas dapat diukur tanpa mempengaruhi waktu 
paling cepat dan dimulai dan mulainya aktifitas yang lain atau waktu 
paling cepat terjadinya kejadian lain pada network. Free Float 
aktifitas (i, j) dihitung dengan cara mencari selisih antara waktu 
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tercepat terjadinya kejadian di ujung aktifitas dengan waktu tercepat 
terjadinya kejadian di ujung aktifitas dengan waktu tercepat 
diselesaikannya aktifitas (i, j) tersebut. 
2.9.3 Metode Fast Track  
Menurut Squires dan Murphy (1983), proses fast track didefinisikan 
sebagai sebuah metode konstruksi di mana konstruksi sebenarnya dimulai 
sebelum selesainya semua desain, perencanaan, penawaran, dan tahapan 
subkontrak dalam rangka untuk mengurangi efek inflasi. 
Menurut James (2012) menyatakan bahwa konstruksi Fast Track 
pada dasarnya adalah konstruksi dilakukan secara bertahap, yang dimulai 
sebelum penyelesaian rencana dan spesifikasi. 
Menurut Kasim, dkk (2005) menyatakan bahwa proyek fast trackerat 
kaitannya dengan waktu atau durasi yang perlu dipersingkat dengan  
paralel/tumpang tindih kegiatan atau menggunakan pendekatan 
rekayasa/engineering secara bersamaan.  
Dari berbagai definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Fast 
Track adalah penyelesaian pelaksanaan proyek yang lebih cepat daripada 
waktu normal  atau yang biasa dilakukan dengan menerapkan  strategi yang 
berbeda dan inovatif dalam pengelolaan konstruksi. Sehingga didapat 
pelaksanaan waktu yang efektif dari semua kegiatan proyek pada waktu 
normal.  
Kegiatan-kegiatan pada pembangunan proyek dirubah prinsip 
predesesor dari Finish to Start menjadi Start to Start pada jalur kritis 
kegiatan pembangunan proyek. Perencanaan penjadwalan dengan 
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menerapkan metode Fast track pada aktifitas-aktifitas di lintasan kritis 
kegiatan pembangunan proyek dengan kemampuan manajemen yang layak 
diharapkan dapat memperpendek durasi proyek. 
Beberapa prinsip predesesor, antara lain : 
1. Finish to Start (FS) 
Konstain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu 
kegiatan dengan selesainya kegiatan terdahulu. Dirumuskan sebagai 
FS(i-j) = a yang berarti kegiatan (j) mulai a hari, setelah kegiatan yang 
mendahuluinya (i) selesai  
 
Kegiatan (i)  Kegiatan (j) 
   
FS(i-j)=a 
 
Gambar 2.16 Predesesor Finish-to-Start 
(Iman Soeharto, 1999 : 208) 
 
 
2. Start to Start (SS) 
Konstain ini memberikan penjelasan hubungan antara mulainya suatu 
kegiatan dengan mulainya kegiatan terdahulu. Atau SS(i-j) = b yang 
berarti suatu kegiatan (j) mulai setelah b hari kegiatan terdahulu (i) 
mulai. Konstain semacam ini terjadi bila sebelum kegiatan terdahulu 
selesai 100 persen, maka kegiatan (j) boleh mulai setelah bagian 
tertentu dari kegiatan (i) selesai. Jadi, di sini terjadi kegiatan tumpang 
tindih. 
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Kegiatan (i) 
SS(i-j) = b 
Kegiatan (j) 
 
Gambar 2.17 Predesesor Start-to-Start 
(Iman Soeharto, 1999 : 208) 
 
3. Finish-to-Finish (FF) 
Konstrain ini memberi penjelasan antara selesainya suatu kegiatan 
dengan selesainya kegiatan terdahulu. Contohnya kegiatan pembuatan  
taman selesai bersamaan dengan kegiatan pembuatan pagar. 
 
   FF (i-j) = c 
  Konstrain FF 
 
Gambar 2.18PredesesorFinish-to-Finish 
(Iman Soeharto, 1999 : 208) 
 
4. Start-to-Finish (SF) 
Konstrain ini memberi penjelasan antara selesainya suatu kegiatan 
dengan mulainya kegiatan terdahulu. Contohnya kegiatan pembuangan 
sampah ke dalam lubang diakhiri bila kegiatan penimbunan lubang 
akan dimulai. 
  
Kegiatan (i)(i) 
 
K Kegiatan (j)(i) 
egiatan (j) 
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    FS (i-j) = a 
    Konstrain SF 
 
 
Gambar 2.19Predesesor Start-to-Finish 
(Iman Soeharto, 1999 : 208) 
 
Keuntungan dari menerapkan metode Fast track ini adalah 
mempercepat waktu pelaksanaan proyek tanpa adanya penambahan biaya 
yang signifikan namun ada beberapa hal yg harus diperhatikan antara lain : 
a. Perencanaan yang dibuat harus sistematis dan efektif 
b. Komitmen pemimpin proyek yang kuat dan inovatif 
c. Kemampuan manajemen yang menangani pekerjaan, terutama 
manajemen logistiknya menerapkan metode just in timeagar tidak 
terjadi keterlambatan bahan 
d. Penggunaan tenaga kerja untuk realisasi percepatan waktu diharuskan 
pekerja yang produktifitas stabil serta tenaga kerja tersebut mempunyai 
kemampuan multi-skill 
e. Koordinasi antar site manager, pegawai lapangan serta pelaksana 
dilakukan sepanjang waktu pembangunan, agar bisa menekan hal-hal 
yang bersifat ketidak-pastian waktu yang akan timbul 
f. Peningkatan teknis untuk mengurangi waktu, misalnya penerapan value 
engineering 
g. Sistem dan prosedur kontrol harus baik 
h. Menerapkan sistem IT untuk komunikasi dan koordinasi 
KKegiatan (i)(i) 
KeKegiatan (j)(i) 
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2.10  Keterlambatan Konstruksi 
Pengertian keterlambatan (delay) adalah sebagian waktu 
pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana, 
sehingga menyebabkan beberapakegiatan yang mengikuti menjadi tertunda 
atau tidak dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang direncanakan 
(Ervianto, 2004:15).  
Keterlambatan proyek dapat disebabkan oleh pihak kontraktor, 
pemilik, atau disebabkan oleh keadaan  alam dan lingkungan  diluar 
kemampuan manusia ataudisebut dengan  force majeure. Standar dokumen 
kontrak yang diterbitkan oleh AIA(American Institute of  Architects)  
membedakan keterlambatan proyek menjadi 3 kelompok (David and 
Bhupendra, 1989:145)  :  
1. Excusable/  compensable 
adalah keterlambatan yang beralasan  dan dapat dikompensasi. Kasus 
keterlambatan yang beralasan dan dapat dikompensasiadalah 
keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pemilik dalam kaitannya 
karena tidak dapat menyediakan jalan tempuh ke proyek, perubahan 
gambar rencana,perubahan lingkup pekerjaan kontraktor, 
keterlambatan dalam menyetujui gambar kerja, jadwal, dan material, 
kurangnya koordinasi  dan supervisi lapangan, pembayaran tertunda, 
campur tangan pemilik yang bukan wewenangnya. Dalamkasus ini 
kontraktor berhak atas dispensasi waktu dan biaya ekstra.  
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2. Excusable/  noncompensable 
adalah keterlambatan yang  beralasan, tetapi tidak dapat dikompensasi. 
Kasus  keterlambatan yang beralasan, tetapi tidak dapat dikompensasi 
adalah keterlambatan yang diluar kemampuan baik kontraktor maupun 
pemilik. Sebagai contoh, cuaca buruk, kebakaran, banjir, pemogokan 
buruh, peperangan, perusakan oleh pihak lain, larangan kerja, wabah 
penyakit, inflasi/ eskalasi harga dan lain sebagainya. Kasus ini 
biasanya disebut dengan force majeure.  
3. Non-excusable 
adalah keterlambatan yang tidak  beralasan. Kasus keterlambatan yang 
tidak beralasan adalah keterlambatan yang disebabkan karena 
kegagalan kontraktor memenuhi tanggung  jawabnya dalam 
pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, kekurangan dalam penyediaan 
sumber daya proyek (manusia, alat, material, subkontraktor, uang), 
kegagalan koordinasi lapangan,  kegagalan perencanaan jadwal, 
produktivitas yang rendah, dan sebagainya. Dalam kasus ini kontraktor 
akan terkena denda penalti sesuai dengan kontrak. 
Keterlambatan kerja dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh sebagai 
berikut (Alifien, 1999:103) : 
a. Penambahan Biaya 
Penambahan biaya selalu muncul setiap kali terjadi keterlambatan 
kerja. Namun, biasanya dilakukan antisipasi untuk meminimumkan 
biaya, misalnya perubahan jam kerja, penambahan tenaga kerja dan 
pergantian tenaga kerja/shift. 
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b. Penambahan Waktu 
Keterlambatan kerja pasti menyebabkan perpanjangan waktu. Apabila 
dihubungkan dengan jenis kontrak kerja, hal ini berakibat 
dikenakannya pinalti/ denda pada kontraktor 
c. Citra Kontraktor 
Apabila kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu, 
maka citranya akan menurun terhadap pihak pemilik. 
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat 
durasi total proyek, antara lain : 
a. Penambahan Jumlah Jam Kerja 
Lembur adalah penambahan jam kerja diluar jam kerja normal. Dalam  
prakteknya, lembur paling sering dipakai untuk mempercepat suatu 
pekerjaan. Namun lembur juga berpengaruh  terhadap produktivitas. 
Apabila menggunakan pekerja yang sama, maka  dikhawatirkan 
produktivitas akan menurun. 
b. Penambahan Tenaga Kerja 
Penambahan tenaga kerja adalah menambah jumlah tenaga kerja untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan, sebagai salah satu alternatif antisipasi 
keterlambatan proyek. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan apabila 
memang tersedia sumber daya manusia  pada daerah tertentu. 
Keterbatasan dari alternatif  ini adalah suatu jumlah tertentu, 
penambahan tenaga kerja ini kadang kala tidak efektif untuk 
mempercepat durasi waktu,  karena hal initergantung dari besar 
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kecilnya bobot kegiatan/aktivitas yang dilakukan. Efek dari 
penambahan tenaga kerja ini adalah peningkatan biaya langsung. 
c. Pemilihan Sumber Daya yang Berkualitas 
Tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi akan menghasilkan 
aktivitas dengan hasil yang baik. Dengan memperkerjakan pekerja yang 
berkualitas, maka aktivitas proyek akan lebih cepat 
d. Penggunaan Alat Berat 
Keterlambatan juga bisa diatasi dengan  menggunakan alat berat untuk 
mempermudah dan mempercepat pengerjaaan proyek. Misalnya lift 
barang (alat pengangkut barang),  molen  (Mesin Aduk Beton), 
Excavator  (Alat ini digunakan untuk pekerjaan penggalian, 
pengangkutan dan pembuatan tanah) dan alat berat lainnya. 
e. Membuat penjadwalan ulang (Reschedulling)  
Pada jadwal yang mengalami keterlambatan tersebut.  Rescehedulling 
adalah perbaikan/revisi  schedule, Reschedulling dilakukan dengan cara 
menyesuaikan original schedule dengan kondisi saat ini dan bertujuan 
untuk antisipasi terjadinya penggeseran konsep pelaksanaan kontraktor, 
memperbaiki prestasi  kontraktor yang  kurang baik dan untuk 
melakukan analisis  delay. Reschedulling ini dilakukan dengan 
menyatakan  overlapping.  Istilah lain dari Overlapping  adalahfast 
tracking, maksudnya adalah meninjau lagi relationship antara aktivitas-
aktivitas pada proyek, apakah mungkin ada aktivitas yang bisa mulai 
lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Jadi mengerjakan lebih dari 
satu aktivitas pekerjaan yang tidak berkaitan satu sama lain dalam satu 
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waktu yang bersamaan, misalnya pekerjaan bata dikerjakan 
berbarengan dengan pekerjaan atap. 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Data Umum 
 Adapun data umum proyek Pembangunan Gedung Graha 
Mojokerto Service City di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 
Nama Proyek  :Pembangunan Graha Mojokerto Service City 
Kontraktor  : PT.MUSTIKA ZIDANE KARYA 
Konsultan MK  : PT.PARIGRAHA KONSULTAN 
Gedung Graha Mojokerto Service City di Kota Mojokerto 
merupakan bangunan 3 lantai dengan luas ±3500 m2 
3.2 Lokasi 
Lokasi pembangunan proyek Pembangunan Graha Mojokerto Service 
City padaskripsi ini terletak pada Jl.Gajah Mada No.143 Balongsari, 
Magersari Kota Mojokerto, Jawa Timur 51314. Adapun gambar peta 
lokasi adalah sebagai berikut :
39 
 
Gambar 3.1 Peta Jawa Timur Gambar 3.2 Peta Gedung Mojokerto Service City 
Gambar 3.3 Denah Gedung Mojokerto Service City 
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3.3 Data yang Diperlukan 
Adapun data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, 
antara lain : 
 Data jenis dan volume pekerjaan 
 Data waktu penyelesaian proyek 
 Data upah tenaga kerja 
 Data harga bahan material dan jenis peralatan 
 Data harga satuan pekerjaan 
 Data rencana anggaran biaya (RAB) 
 
3.4 Variabel/ aspek yang dievaluasi 
 Variabel/ aspek yang dievaluasi pada Metode Fast Track adalah  
a. Waktu  
Perencanaan waktu yang baik sangat diperlukan untuk dapat 
melaksanakan pekerjaan pembangunan dengan tepat waktu atau 
bahkan lebih cepat dari rencana pelaksanaan. 
b. Biaya 
Perencanaan biaya pembangunan yang ditetapkan dalam kontrak 
pekerjaan merupakan aspek penting agar biaya yang dikeluarkan 
sesuai dengan anggaran, atau bahkan lebih kecil dari anggaran yang 
ditetapkan.  
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3.5 Pengolahan Data 
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan data adalah 
rumusan masalah dan tujuan dari skripsi ini sehingga pengolahan data 
akan lebih efektif. 
3.5.1. Langkah-langkah pengolahan data: 
Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data pada skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengumpulkan data gambar, rencana anggaran biaya (RAB), time 
schedule, analisa harga satuan dari konsultan pengawas selama 
pelaksanaan proyek. 
2. Mengidentifikasi sisa pekerjaan pada penjadwalan proyek 
3. Membuat urutan pekerjaan dengan membuat network diagram yang 
saling terkait yang paling realistis.  
4. Menginputdata harga satuan pekerjaan, volume pekerjaan dan harga 
satuan sumber daya yang disusun oleh pelaksana pada saat penawaran 
dengan menggunakan produktifitas Standart Nasional Indonesia (SNI) 
ke dalam program Microsoft Project 2013. 
5. Menginput data item pekerjaan dan durasi pekerjaan. 
6. Menganalisa dan menginput kebutuhan sumber daya pada setiap item 
pekerjaan. 
7. Menghitung waktu normal dalam menyelesaikan pekerjaan dari 
network diagram. 
8. Mengidentifikasi lintasan kritis pada pelaksanaan proyek. 
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9. Melakukan percepatan dengan fast track. Adapun prinsip utama dalam 
melakukan fast track yang harus diperhatikan antara lain : 
a. Logic Activity pada lintasan kritis diterapkan prinsip parallel 
system atau penyelesaian aktivitas satu dan aktivitas lain yang 
didasarkan pada prinsip start-to-start 
b. Logic Activity dalam hubungan antara aktivitas harus rasional 
dengan kondisi empiris serta memakai produktivitas riil 
c. Mempertimbangkan secara matang volume, waktu, sumber daya 
dan produktivitas yang tersedia pada kegiatan di lintasan kritis 
d. Melakukan percepatan waktu terutama pada  aktivitas yang 
memiliki durasi terpanjang, untuk waktu terpendek minimal lebih 
besar atau sama dengan satu hari. 
e. Melakukan fast track pada lintasan kritis saja 
10. Lanjutkan langkah ke 8 Sampai Langkah 9 Sampai dicapai target 
waktu 
11. Membandingkan waktu dan biaya pada waktu normal (tanpa 
percepatan durasi) dan sesudah dilakukan percepatan dengan metode 
fast track.  
 
Metodologi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini secara singkat 
dituliskan dalam diagram alir (Flow Chart) sebagai berikut : 
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Gambar 3.4 Flowchart Metodologi 
Tidak 
Ya 
Tidak 
Ya 
Selesai 
Hitung Biaya proyek pada waktu normal dan setelah 
dilakukan percepatan dengan metode Fast Track 
Durasi Proyek dengan 
Percepatan ≤ Target 
rencana Durasi Proyek ? 
Melakukan percepatan waktu pada pekerjaan di 
lintasan kritis menggunakan Metode Fast Track 
Identifikasi pekerjaan pada 
lintasan kritis 
Menyusun penjadwalan proyek sesuai waktu 
normal 
Mulai 
Data  
Lengkap? 
Pengumpulan Data 
Proyek 
Kesimpulan dan Saran 
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BAB IV 
ANALISADAN HASIL PEMBAHASAN 
 
4.1 Identifikasi Proyek 
• Nama Proyek :Pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City kota 
Mojokerto 
• Jenis Proyek : Gedung bertingkat berfungsi sebagai gedung serba guna dan 
jadwal waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Graha Mojokerto 
Service City kota Mojokerto yang tertuang dalam kontrak dimulai pada 
tanggal 2 Maret 2016 sampai pada tanggal 28 Desember 2016 
• Jenis pekerjaan yang didapat dari proyek dapat dilihat pada tabel 4.1 
Tabel 4.1 Uraian Pekerjaan Pembangunan Graha Mojokerto Service City 
No. URAIAN PEKERJAAN  
A PEKERJAAN STRUKTUR   
I. Pekerjaan Persiapan 
  
  
II. Pekerjaan Tanah 
  
  
III. Pekerjaan Struktur Pondasi   
 
A Pekerjaan Tanah dan Galian 
 
B Pekerjaan Non Standart 
 
C TOC - 3.50 
  
  
 
D TOC - 2.40 
  
  
IV. PEKERJAAN BETON 
  
  
 
A Beton Sloof   
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No. URAIAN PEKERJAAN  
 
B Kolom TOC - 3.50   
  
Kolom TOC - 2.40   
  
Kolom TOC - 0.10   
  
Kolom TOC + 4.70   
 
C Balok TOC - 0.10   
  
Balok TOC + 4.70   
  
Balok TOC + 9.45   
 
D Plat TOC - 2.40   
  
Plat TOC - 0.10   
  
Plat TOC + 4.70   
  
Plat TOC + 9.45   
 
E Plat Core Lift   
 
F Beton Tangga   
B PEKERJAAN ARSITEKTUR   
I. Pekerjaan Pasangan 
  
  
II. Pekerjaan Acesories 
  
  
III. Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Partisi 
IV. Pekerjaan Plesteran 
  
  
V. Pekerjaan Lantai Keramik   
VI. Pekerjaan Plafond 
  
  
VII. Pekerjaan Sanitary 
  
  
VIII. Pekerjaan Pengecatan 
  
  
C PEKERJAAN PLUMBING   
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No. URAIAN PEKERJAAN  
I. Bioseptitank 
  
  
II. Pemipaan Air Kotor & Fitting   
III. Pemipaan Air Bersih Dan Kelengkapan 
IV. Pengadaan/Pemasangan Pompa Air Bersih 
V. Sistem Pemadam Kebakaran   
VI. Pengadaan Hydrant Dan Peralatan   
VII. Pengadaaan/Pemasangan Pompa Hydrant Dan Peralatan 
VIII. Pekerjaan Talang Dan Saluran   
IX. Fire Detector / Alarm System   
D PEKERJAAN ELEKTRIKAL   
I. Pekerjaan Panel 
  
  
II. Pekerjaan Instalasi Penerangan/Armatue 
III. Pengadaan/Pemasangan Kabel Feder/Tray 
IV. Pekerjaan Tata Udara Air Condiitoning (MULTI-V IV) 
V. Pengadaan / Pemasangan Passangger Elevator & Escalator 
VI. Penyalur Petir 
  
  
E PEKERJAAN ELEKTRONIKA   
I. Sistem Telekomunikasi 
  
  
II. Sound System 
  
  
III. Pekerjaan CCTV 
  
  
IV. Pekerjaan IP-TV 
  
  
V. Jaringan Komputer/LAN   
VI. Penyambungan Daya Listrik   
VII. Penyambungan Dan Perijinan Air Bersih (PDAM) 
VIII. Penyambungan Telepon (TELKOM)   
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No. URAIAN PEKERJAAN  
F PEKERJAAN UNIT PENUNJANG   
I. Unit Landscape 
  
  
II. Unit Genset 
  
  
III. Unit Biocap 
  
  
Sumber : Rancangan Anggaran Biaya 
 
4.2 Menyusun Penjadwalan Waktu Normal 
4.2.1 Identifikasi AktivitasProyek 
Identifikasi pekerjaan sisa ditinjau mulai dari minggu ke 29 (bulan 
September) karena terlihat bahwa proyek mengalami keterlambatan. Pada 
minggu ke 29 seharusnya sudah diselesaikan 57%, namun pada kenyataanya 
pada progress yang didapat baru mencapai 49,98%, hal ini berarti bahwa 
proyek mengalami keterlambatan ±7%. Dari jadwal rencana dapat diketahui 
rencana awal proyek dapat terselesaikan yaitu 44 minggu (bulan Desember), 
sehingga sisa waktu pelaksanaan adalah 15 minggu (dilihat dari kurva S).Dari 
sisa waktupelaksanaan didapatkan pekerjaan-pekerjaan untuk diidentifikasi 
aktivitas sisa atau yang belum dikerjakan dilakukan pada  pekerjaan struktur 
yaitu tepatnya sampai pekerjaan balok. Dari aktivitas sisa tersebut maka perlu 
dilakukan analisa penjadwalan ulang (Reschedulling), agar waktu 
penyelesaian proyek dapat kembali sesuai jadwal rencana atau sesuai dengan 
kontrak kerja proyek. 
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4.2.2 Menentukan Hubungan Keterkaitan Antar Pekerjaan 
 Setelah estimasi durasi proyek didapatkan, maka langkah selanjutnya 
menentukan hubungan keterkaitan antar pekerjaan (prodecesor dan 
successor) berdasarkan time schedule. Hubungan antar pekerjaan ini 
disesuaikan dengan kapan pekerjaan ini harus dimulai dan kapan harus 
selesai.Hubungan antar pekerjaan diperoleh dari jadwal yang terdapat 
dilapangan. Setelah itu menyusun hubungan antar pekerjaan menggunakan 
program Microsoft project.Berikut adalah hubungan keterkaitan antar 
kegiatan proyek GMSC : 
 Tabel 4.2 Hubungan keterkaitan Pekerjaan Pembangunan GMSC 
ID Uraian Pekerjaan Predecessors 
   
  GEDUNG GSMC KOTA MOJOKERTO  
 A    STRUKTUR  
 1       PEKERJAAN PERSIAPAN  
 2       PEKERJAAN TANAH 1 
 3       PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI 2 
4       PEKERJAAN BETON 3 
 B    ARSITEKTUR 
 
 5       PEKERJAAN PASANGAN 4 
 6       PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI 5 
 7       PEKERJAAN PLESTERAN 7 
 8       PEKERJAAN LANTAI KERAMIK 8 
 9       PEKERJAAN PLAFOND 9 
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 10       PEKERJAAN SANITAIR 2 
 11       PEKERJAAN PENGECATAN 44 
 C    PLUMBING 10 
12          PENGADAAN BIOSEPTICTANK 11 
 13          PEMIPAAN AIR KOTOR & FITTING 12 
 14          PEMIPAAN AIR BERSIH & KELENGKAPAN  13 
 15          PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR 
BERSIH 14 
 16          SISTIM PEMADAM KEBAKARAN 15 
 17           PEMIPAAN FIRE HYDRANT  16 
 18          PENGADAAN HYDRANT & PERALATAN 17 
 19          PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA 
HYDRANT & PERALATAN 18 
 20          PEKERJAAN TALANG & SALURAN 19 
 21          FIRE DETECTOR/ ALARM SYSTEM 20 
 D    PEKERJAAN ELEKTRIKAL 
 
 22       PEKERJAAN PANEL  21 
 23       PEKERJAAN INSTALASI 
PENERANGAN/ARMATURE 22 
 24       PENGADAAN/ PEMASANGAN KABEL 
FEDEER/TRAY  23 
 25       PEKERJAAN TATA UDARA AIR CONDITIONING 
(MULTI-V IV) 24 
 26       PENGADAAN/PEMASANGAN passanger ELEVATOR 
& ESCALATOR 25 
 E PEKERJAAN ELEKTRONIKA 
 
 27       SISTEM TELEKOMONIKASI 26 
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 28       SOUND SYSTEM 27 
 29       PEKERJAAN CCTV 28 
 30       PEKERJAAN IP-TV 29 
 31       JARINGAN KOMPUTER/ LAN 30 
F    PEKERJAAN UNIT PENUNJANG 
 
 32       UNIT LANDSCAPE 2 
        UNIT GENZET 
 
 33          PEKERJAAN PERSIAPAN 1 
 34          PEKERJAAN TANAH/URUGAN 33 
 35          PEKERJAAN BETON 34 
 36           PEKERJAAN PASANGAN 35 
 37           PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI 36 
 38          PEKERJAAN PLESTERAN 37 
 39          PEKERJAAN ASESORIS 38 
 40          PEKERJAAN LANTAI KERAMIK 39 
 41          PEKERJAAN PENGECATAN 44 
        UNIT BIOCAP 
 
 42             BIOCAP 15 M3 40 
 43             BIOCAP 12 M3 42 
44             BIOCAP 10 M3 ( 2 Unit ) 43 
Sumber :Microsoft Excel 
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4.2.3 Penjadwalan Durasi Normal dan Identifikasi Lintasan Kritis 
Dalam penyusunan menggunakan program Microsoft project perlu di ketahui 
dari jaringan kerja yang telah selesai dapat kita lihat normal duration, yaitu 
total durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas sisa yang ada. 
 Berikut uraian pekerjaan berdasarkan waktu normal yang diperoleh 
berdasarkan penjadwalan yang telah dilakukan diatas: 
 
Tabel 4.3 Durasi Pekerjaan Proyek Pembangunan GMSC 
NO URAIAN PEKERJAAN Durasi Normal (Hari) 
PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA MOJOKERTO SERVICE CITY 
A PEKERJAAN STRUKTUR 
 
 
I. Pekerjaan Persiapan 
 
 19 
II. Pekerjaan Tanah 
 
 39 
III. Pekerjaan Struktur Pondasi 
 
 
 A Pekerjaan Tanah dan Galian 30 
 
B Pekerjaan Non Standart 22 
 
C TOC - 3.50 
 
 21 
 
D TOC - 2.40 
 
 14 
 
     
IV. PEKERJAAN BETON 
 
  
 A Beton Sloof 
 
8 
 
B Kolom TOC - 3.50 
 
14 
 
 Kolom TOC - 2.40 
 
21 
 
 Kolom TOC - 0.10 
 
21 
 
 Kolom TOC + 4.70 
 
23 
 
C Balok TOC - 0.10 
 
28 
 
 Balok TOC + 4.70 
 
28 
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NO URAIAN PEKERJAAN Durasi Normal (Hari) 
 
 Balok TOC + 9.45 
 
28 
 
D Plat TOC - 2.40 
 
14 
 
 Plat TOC - 0.10 
 
21 
 
 Plat TOC + 4.70 
 
21 
 
 Plat TOC + 9.45 
 
21 
 
E Plat Core Lift 
 
12 
 
F Beton Tangga 
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B PEKERJAAN ARSITEKTUR 
 
 
I. Pekerjaan Pasangan 
 
 14 
II. Pekerjaan Acesories 
 
 7 
III. Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Partisi 23 
IV. Pekerjaan Plesteran 
 
 20 
V. Pekerjaan Lantai Keramik 
 
30 
VI. Pekerjaan Plafond 
 
 16 
VII. Pekerjaan Sanitary 
 
 18 
VIII. Pekerjaan Pengecatan 
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C PEKERJAAN PLUMBING 
 
 
I. Bioseptitank 
 
 7 
II. Pemipaan Air Kotor & Fitting 
 
7 
III. Pemipaan Air Bersiah Dan Kelengkapan 21 
IV. Pengadaan/Pemasangan Pompa Air Bersih 5 
V. Sistem Pemadam Kebakaran 
 
15 
VI. Pengadaan Hydrant Dan Peralatan 
 
2 
VII. Pengadaaan/Pemasangan Pompa Hydrant   Dan Peralatan 20 
VIII. Pekerjaan Talang Dan Saluran 
 
6 
IX. Fire Detector / Alarm System 
 
3 
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NO URAIAN PEKERJAAN Durasi Normal (Hari) 
      
D PEKERJAAN ELEKTRIKAL 
 
 
I. Pekerjaan Panel 
 
 7 
II. Pekerjaan Instalasi Penerangan/Armatue 3 
III. Pengadaan/Pemasangan Kabel Feder/Tray 4 
IV. Pekerjaan Tata Udara Air Condiitoning (MULTI-V IV) 15 
V. Pengadaan / Pemasangan Passangger Elevator & Escalator 2 
VI. Penyalur Petir 
 
 6 
     
E PEKERJAAN ELEKTRONIKA 
 
 
I. Sistem Telekomunikasi 
 
 2 
II. Sound System 
 
 1 
III. Pekerjaan CCTV 
 
 2 
IV. Pekerjaan IP-TV 
 
 2 
V. Jaringan Komputer/LAN 
 
4 
VI. Penyambungan Daya Listrik 
 
1 
VII. Penyambungan Dan Perijinan Air Bersih (PDAM) 1 
VIII. Penyambungan Telepon (TELKOM) 
 
1 
 
     
F PEKERJAAN UNIT PENUNJANG 
 
 
I. Unit Landscape 
 
 5 
II. Unit Genset 
 
 91 
III. Unit Biocap 
 
 6 
(Sumber : Microsoft Project 2013) 
 
Dari hasil Gantt Chart yang telah selesai disusun menggunakan program 
Microsoft project, dapat dilihat normal duration, yaitu total durasi yang 
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dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sisa yang ada pada waktu normal. 
Penjadwalan dengan menggunakan Program Bantu Microsoft Project 2013 
pada kondisi normal (tanpa percepatan) adalah 218 hari dan total biaya 
proyek Rp27.404.565.356 (lihat lampiran). Maka, penjadwalan pembangunan 
Gedung Graha Mojokerto Service City perlu dilakukan Reschedulling dengan 
metode percepatan, salah satunya yaitu Fast Track karena mengalami 
kegiatan proyek mengalami keterlambatan. Berikut pekerjaan-pekerjaan yang 
berada di lintasan kritis yang sama dengan kondisi waktu normal : 
 
Tabel 4.4 Pekerjaan Pembangunan Graha Mojokerto Service City pada lintasan 
kritis 
ID PEKERJAAN PADA LINTASAN KRITIS 
A PEKERJAAN BETON     
62 Kolom TOC + 4.70    
77 Balok TOC + 4.70    
86 Balok TOC + 9.45    
101 Plat TOC + 4.70    
 Sumber :Microsoft Excel 
 
4.2.4 Analisis Produktivitas dan Durasi Proyek 
Setelah pekerjaan sisa proyek diketahui, maka langkah selanjutnya 
menentukan tingkat produktivitas pekerja dan durasi sisa pekerjaan 
berdasarkan durasi realisasi pekerjaan di lapangan. Sehingga, didapat tingkat 
produktivitas dan estimasi durasi proyek aktual waktu normal. 
55 
 
 
1 kelompok pekerja pada pekerjaan  Beton Kolom 50 x 50 (K1), mutu K-275 
dengan durasi 14 hari dan volume 71,500 m3. Terdiri dari 12 orang pekerja 
yaitu: 
a. Mandor  = 1 orang   
b. Pekerja biasa = 8 orang   
c. Tukang batu = 2 orang   
d. Kepala tukang = 1 orang 
 Adapun perhitungan produktivitas harian kelompok kerja diatas adalah 
sebagai berikut: 
Produktivitas = Volume pekerjaan 
            Durasi Pekerjaan 
 = 71,500 m3 
 14 hari 
 = 5,107 m3/hari 
  Sedangkan jika dibandingkan dengan produktivitas yang 
berdasarkan pada SNI (Standart Nasional Indonesia) dengan kelompok kerja 
yang sama maka didapatkan perhitungan sebagai berikut : 
Tabel 4.5 Sumber Daya Manusia Pekerjaan Beton 
Kolom 50 x 50 (K1), mutu K-275 
No Sumber Daya Manusia Koefisien 
1 Pekerja 1,650 
2 Tukang Batu 0,275 
 (Sumber : SNI 7394:2008) 
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 8 orang pekerja  =      8     = 4,848 m3/hari 
         1,650 
 
 2 orang tukang Batu =      2     =  7,272 m3/hari  + 
        0,275     12,121 m3/hari 
 
 
  Jadi di dalam Pekerjaan Beton Kolom 50 x 50 (K1), mutu K-275 
dengan kelompok kerja yang sama didapatkan produktivitas SNI sebesar 
12,121 m3/hari. Sedangkan untuk produktivitas aktual pekerjaan sebesar 4,054 
m3/hari, dengan demikian nilai produktivitas yang berdasarkan koefisien SNI 
7394:2008 lebih besar nilainya daripada nilai dari produktivitas aktual yang 
terjadi di lapangan. Oleh karena alasan itu pekerjaan ini mengalami 
keterlambatan. Untuk perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.6 
  Setelah dilakukan perbandingan antara produktivitas aktual dengan 
produktivitas SNI selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah kelompok pekerja 
yang digunakan dalam pekerjaan tersebut perhari adalah : 
 =       Volume pekerjaan 
                 Produktivitas Harian 
 
 =      71,500 m3    
   5,107 m3/hari  
 
  Jadi di dalam pekerjaan beton kolom (K1) dapat diselesaikan 1 
kelompok pekerja dalam waktu 14 hari. Untuk selanjutnya perhitungan 
kebutuhan kelompok kerja yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 4.6.  
  
: Durasi  
= 1 Kelompok : 14 hari  
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Tabel 4.6 Perhitungan Produktivitas Dan Kelompok Pekerja 
No Nama Pekerjaan 
Volume 
Pekerjaan 
/m3 
Durasi 
(Hari) 
Produktivitas 
(Aktual) 
/m3/hari 
Produktivitas 
(SNI) /m3/hari 
Jumlah 
Kelompok 
Pekerja  
1 Kolom 50x50 (K1) 71,5 14 5,1071 12,1212 1 
2 Kolom 40x40 (K2) 18,48 10 1,8480 3,1930 1 
3 Kolom 25x40 (K3) 4,4 5 0,8800 2,2250 1 
4 Kolom 10x10 (Kp) 8,745 6 1,4575 2,8025 1 
5 
- Balok 40/70 Cm (B1) 154,28 28 5,5100 6,8550 1 
6 
- Balok 35/70 Cm (B2) 4,116 11 0,3742 1,7192 1 
7 
- Balok 30/60 Cm (B3) 139,0932 22 6,3224 7,6674 1 
8 
- Balok 30/50 Cm (B4) 10,233 11 0,9303 2,2753 1 
9 
- Balok 25/40 Cm (B5) 11,877 11 1,0797 2,4247 1 
10 
- Balok 20/35 Cm (B6) 8,3139 11 0,7558 2,1008 1 
11 
- Balok 20/30 Cm (B7) 7,1262 11 0,6478 1,9928 1 
12 
- Balok 30/60 - 40 Cm (BK3) 4,167 7 0,5953 1,9403 1 
13 
- Balok 40/70 Cm (B1) 175,9212 28 6,2829 7,6279 1 
14 
- Balok 35/70 Cm (B2) 2,303 14 0,1645 1,5095 1 
15 
- Balok 30/60 Cm (B3) 121,338 21 5,7780 7,1230 1 
16 
- Balok 25/40 Cm (B5) 1,536 12 0,1280 1,4730 1 
17 
- Balok 20/35 Cm (B6) 1,092 12 0,0910 1,4360 1 
18 
- Balok 20/30 Cm (B7) 6,1446 14 0,4389 1,7839 1 
19 
- Balok 30/60 - 35 Cm (BK3B) 0,912 7 0,1303 1,4753 1 
20 
 - Sloof 20x40 (S1)  4,776 3 1,5920 2,9370 1 
21 
 - Sloof 20x30 (S2)  7,56 7 1,0800 2,4250 1 
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No Nama Pekerjaan 
Volume 
Pekerjaan 
/m3 
Durasi 
(Hari) 
Produktivitas 
(Aktual) 
/m3/hari 
Produktivitas 
(SNI) /m3/hari 
Jumlah 
Kelompok 
Pekerja  
22 
 - Sloof 15x20 (SP)  0,8985 2 0,4493 1,7943 1 
23 
 - Kolom 20x20 (K1)  0,892 1 0,8920 2,2370 1 
24 
 - Kolom 20x20 (K1)  3,84 3 1,2800 2,6250 1 
25 
 - Kolom 15x15 (Kp)  1,134 2 0,5670 1,9120 1 
26 
 - Balok 11/20 Cm (BL)  0,8635 2 0,4318 1,7768 1 
27 
 - Balok 20/30 Cm (B1)  8,712 7 1,2446 2,5896 1 
28 
 - Balok 15/20 Cm (Bp)  0,651 3 0,2170 1,5620 1 
29 
 Beton Plat Lantai Grountank T= 
20 cm  
10,19 7 1,4557 2,8007 1 
30 
 - Beton Plat Lantai T= 15 cm  7,4925 6 1,2488 2,5938 1 
31 
 - Beton Plat Atap  T= 10 cm  17,115 12 1,4263 2,7713 1 
32 
 Pas. Batu Kali 1 Pc : 5 Ps   31,752 7 4,5360 5,8810 1 
33 
 Pas. Aanstampeng   16,128 5 3,2256 4,5706 1 
34 
 Pas.  Dinding Bata Ringan 
tebal 10 cm  
241,210 16 15,0756 16,4206 1 
(Sumber : Hasil Perhitungan) 
 
4.3 Penerapan Metode Fast Track 
Untuk mengatasi keterlambatan proyek, maka diterapkan Metode Fast Track 
terhadap semua pekerjaan yang ada, sehingga waktu penyelesaian proyek bisa 
dipercepat. Hasil penjadwalan dengan program bantu Microsoft Project 2013 
diperoleh bahwa penjadwalan proyek keseluruhan penjadwalan, apabila tidak 
dilakukan percepatan pada penjadwalan proyek, maka pekerjaan berpotensi 
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mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan Fast Track pada lintasan kritis 
pelaksanaan proyek tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dan sesuai target 
waktu rencana. 
 
4.3.1 Percepatan Penjadwalan dengan Metode Fast Track 
 Dalam penerapan metode Fast Track untuk optimalisasi waktu sehingga 
proyek tersebut selesai sesuai target rencana, dilakukan penjadwalan untuk 
mendapatan waktu yang paling optimal dari waktu normal, agar seluruh 
pekerjaan-pekerjaan ini tidak mengalami keterlambatan dengan menerapkan 
Fast Track pada lintasan kritis yang ada pada pekerjaan tersebut. Prinsip 
utama Fast Track yaitu dengan mengubah hubungan antar kegiatan pada 
lintasan kritis Finish-To-Start (FS) menjadi Start-To-Start (SS) dengan 
memberikan tenggang pekerjaan (Lag Time)  
 Sebagai contoh, pekerjaan yang memiliki durasi waktu 7 hari maka pekerjaan 
yang dikerjakan bersama-sama dengan pekerjaan lain, diberi waktu 3 hari 
setelah pekerjaan pertama dimulai mencapai 3 hari maka pekerjaan kedua 
dapat dimulai. 
 Contoh : Pada unit Genzet, pekerjaan aanstamping (7 hari) berkaitan dengan 
pekerjaan urugan pasir bawah pondasi (3 hari) yaitu : (urugan pasir bawah 
pondasi SS + 3 hari dari pekerjaan aanstamping).  
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Tabel 4.7 Hubungan keterkaitan Pekerjaan Pembangunan Graha Mojokerto Service 
City dengan penerapan Fast Track 
ID Uraian Pekerjaan Predecessors Normal 
Predecessors 
Fast Track 
1 
PEMBANGUNAN GEDUNG GSMC 
KOTA MOJOKERTO     
2    STRUKTUR     
3        PEKERJAAN PERSIAPAN     
4        PEKERJAAN TANAH 3SS+18 hari 3SS+18 hari 
5 PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI     
6          Pekerjaan Tanah dan Galian 4SS+18 hari 4SS+18 hari 
7          Pekerjaan Non Standart 3 3 
8          Footplat TOC - 3.50 6SS+6 hari 6SS+6 hari 
9          Footplat TOC - 2.40 8SS+12 hari 8SS+12 hari 
10      PEKERJAAN BETON     
11           Beton Sloof 8SS+6 hari 8SS+6 hari 
12           Beton Kolom     
13              TOC - 3.50  11SS+6 hari 11SS+6 hari 
14              TOC - 2.40  9SS+18 hari 9SS+10 hari 
15              TOC - 0.10  14SS+12 hari 14SS+8 hari 
16              TOC + 4.70  15FS+6 hari 15FS+6 hari 
17           Beton Balok     
18              TOC - 0.10  14SS 14SS 
19              TOC + 4.70  15SS+6 hari 15SS+6 hari 
20              TOC + 9.45 16SS+6 hari 16SS+6 hari 
21           Beton Plat     
22              TOC - 2.40 14SS+6 hari 14SS+6 hari 
23              TOC - 0.10  18SS 18SS 
24              TOC + 4.70 19SS 19SS 
25              TOC + 9.45  20SS 20SS 
26           Beton Plat Core Lift 22SS+6 hari 22SS+6 hari 
27           Beton Tangga 24SS+6 hari 24SS+6 hari 
28    ARSITEKTUR     
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ID Uraian Pekerjaan Predecessors Normal 
Predecessors 
Fast Track 
29        PEKERJAAN PASANGAN 15SS 15SS 
30        PEKERJAAN ASESORIS 31SS+6 hari 31SS+6 hari 
31 
       PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN 
PARTISI 34SS+6 hari 34SS+6 hari 
32        PEKERJAAN PLESTERAN 29SS+34 hari 29SS+30 hari 
33        PEKERJAAN LANTAI KERAMIK 32SS+42 hari 32SS+42 hari 
34        PEKERJAAN PLAFOND 33SS+12 hari 33SS+12 hari 
35        PEKERJAAN SANITAIR 30SS 30SS 
36        PEKERJAAN PENGECATAN 30SS+18 hari 30SS+16 hari 
37    PLUMBING     
38        PEKERJAAN PLUMBING 25 25 
39        PEMIPAAN AIR KOTOR & FITTING 38SS 38SS 
40 
       PEMIPAAN AIR BERSIH & 
KELENGKAPAN  39SS+6 hari 39SS+6 hari 
41 
       PENGADAAN / PEMASANGAN 
POMPA AIR BERSIH 39SS 39SS 
42        SISTIM PEMADAM KEBAKARAN 41SS 41SS 
43 
       PENGADAAN HYDRANT & 
PERALATAN 42SS 42SS 
44 
       PENGADAAN / PEMASANGAN 
POMPA HYDRANT & PERALATAN 43SS 43SS 
45        PEKERJAAN TALANG & SALURAN 29FS+6 hari 29FS+6 hari 
46        FIRE DETECTOR/ ALARM SYSTEM 44SS 44SS 
47    PEKERJAAN ELEKTRIKAL     
48        PEKERJAAN PANEL  49 49 
49 
       PEKERJAAN INSTALASI 
PENERANGAN/ARMATURE 29 29 
50 
       PENGADAAN/ PEMASANGAN 
KABEL FEDEER/TRAY  49SS+18 hari 49SS+18 hari 
51 
       PEKERJAAN TATA UDARA AIR 
CONDITIONING (MULTI-V IV) 50SS 50SS 
52 
       PENGADAAN/PEMASANGAN 
passanger ELEVATOR & ESCALATOR 26 26 
53        PENYALUR PETIR 25 25 
54    PEKERJAAN ELEKTRONIKA     
55        SISTEM TELEKOMONIKASI 49 49 
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ID Uraian Pekerjaan Predecessors Normal 
Predecessors 
Fast Track 
56        SOUND SYSTEM 55SS 55SS 
57        PEKERJAAN CCTV 56SS+6 hari 56SS+6 hari 
58        PEKERJAAN IP-TV 57SS 57SS 
59        JARINGAN KOMPUTER/ LAN 55SS 55SS 
60 
       PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK 
(PLN) 59SS 59SS 
61 
       PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN 
AIR BERSIH (PDAM) 60SS+18 hari 60SS+12 hari 
62 
       PENYAMBUNGAN TELEPON 
(TELKOM) 61SS 61SS 
63    PEKERJAAN UNIT PENUNJANG     
64        UNIT LANDSCAPE 16SS+6 hari 16SS+6 hari 
65        UNIT GENZET 64SS+12 hari 64SS+12 hari 
66        UNIT BIOCAP 65SS 65SS 
Sumber :Microsoft Project 
 
Dari penjadwalan yang sudah diprogramkan menggunakan Microsoft Project 
2013 dengan metode Fast Track didapat hasil durasi 240 hari dengan total 
biaya sebesarRp27.318.548.329 
 
Tabel 4.8Hasil Percepatan Pekerjaan Pembangunan GMSC 
TAHAP WAKTU 
Waktu Normal 258 hari 
Fast Track 240 hari 
 
Dengan metode percepatan Fast Track, durasi waktu pelaksanaan dapat 
dipersingkat dan sesuai target rencana awal pelaksanaan proyek.  
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4.4 Perhitungan Denda Proyek 
Proyek pembangunan Gedung Graha Mojokerto Service City di kota 
Mojokerto merupakan proyek pemerintah, maka apabila terjadi 
keterlambatan, pihak kontraktor dapat dikenakan denda per harinya sebesar 
1/1000 dari biaya rencana dan tidak boleh lebih besar dari 5%  total biaya 
kontrak proyek (Perpres no. 70 tahun 2012 pasal 120). Jadi, total denda denda 
selama 18 hari dapat dihitung sebagai berikut : 
 
Total Denda keterlambatan  = Durasi keterlambatan x denda per hari x 
biaya kontrak proyek 
      = 18 hari x 1/1000 x Rp27.312.200.008 
      = Rp491.619.600 
Dan denda tidak boleh lebih dari 5% dari total biaya kontrak proyek  
   = 5% x biaya proyek 
   = 5% x Rp27.312.200.008 
   =   Rp 1.365.610.000 
Total Denda keterlambatan ≤ 5% total biaya kontrak proyek 
  Rp491.619.600 ≤  Rp1.365.610.000 
Maka, total denda keterlambatan yang harus dibayar apabila terjadi keterlambatan 
yaitu sebesarRp 491.619.600 
Dari rancangan anggaran biaya proyek direncanakan total biaya rencana proyek 
sebesar Rp27.312.200.008, maka dengan diterapkannya metode Fast Track dapat 
mereduksi biaya dari total denda keterlambatan sebesarRp 491.619.600 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisa dan pembahasan, maka diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penjadwalan diprogram menggunakan program bantu bantu Microsoft 
Project 2013 agar dapat diketahui waktu normal dari durasi sesuai 
kontrak.Penjadwalan pada kondisi normal didapat durasi waktu normal 
sebesar 258 hari. Penjadwalan menggunakan metode Fast Track untuk 
mempercepat durasi waktu sampai target rencana yaitu 240 hari  
2. Total biaya proyek dari penjadwalan menggunakan metode Fast Track 
yaitu Rp27.318.548.329,- Penjadwalan dengan metode Fast Track dapat 
mereduksi biaya pada proyek akibat denda per hari sebesar Rp 
491.619.600,- 
 
5.2  Saran 
 Sebaiknya perlu adanya koordinasi antara konsultan dan kontraktor 
apabila terjadi keterlambatan supaya segera ditentukan metode percepatan 
agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan.  
Diharapkan pada penyusunan perencanaan percepatan waktu 
selanjutnya agar tidak hanya menggunakan Metode Fast Track tetapi juga 
membandingkan penyusunan perencanaanpercepatan waktu menggunakan 
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metode percepatan lainnya seperti metode TCTO (Trade Cost Time Off), 
metode Crashing, dan berbagai metode percepatan yang lain. 
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LAMPIRAN 
DAFTAR UPAH DAN 
HARGA MATERIAL 
 
 
  
ID Resource Name Type Max. Units Std. Rate Accrue At
Type: Work Work 160
1 Mandor Work 20 Rp107.738/day Prorated
2 Kepala Tukang batu Work 5 Rp91.163/day Prorated
3 Kepala Tukang besi Work 5 Rp91.163/day Prorated
4 Kepala Tukang cat Work 5 Rp91.163/day Prorated
5 Kepala Tukang gali Work 5 Rp91.163/day Prorated
6 Kepala Tukang kayu Work 5 Rp91.163/day Prorated
7 Kepala Tukang pipa Work 5 Rp91.163/day Prorated
8 Tukang batu Work 5 Rp82.875/day Prorated
9 Tukang besi Work 5 Rp82.875/day Prorated
10 Tukang cat Work 5 Rp82.875/day Prorated
11 Tukang kayu Work 5 Rp82.875/day Prorated
12 Tukang pipa Work 5 Rp82.875/day Prorated
13 Tukang listrik Work 5 Rp82.875/day Prorated
14 Pekerja Work 80 Rp70.444/day Prorated
Type: Material Material
15 AIR Material Rp150 Prorated
16 1 M2 Besi Wiremesh M8 Material Rp53.748 Prorated
17 Uitzet dan Bowplank Material Rp3.750.000 Prorated
18 Pembersihan Lapangan / Peralatan Material Rp2.250.000 Prorated
19 Papan Nama Kegiatan Material Rp475.000 Prorated
20 Penutup Tangga, Lift dan Elevator Zincalume Rangka BaMaterial Rp325.000 Prorated
21 Tes PDA Material Rp15.000.000 Prorated
22 Mobilitasi & Demolisasi Alat Pancang Material Rp100.000.000 Prorated
23 Tiang Pancang Ø 30 cm Material Rp250.000 Prorated
24 Pemancangan dengan sistem hidrolis Material Rp100.000 Prorated
25 Join Las Pancang Material Rp50.000 Prorated
26 Pembobokan Material Rp55.000 Prorated
27 Beton Strouus Ø 30 cm Material Rp2.670.400 Prorated
28 Footplate 180x180x45 cm (FP1) Material Rp3.311.600 Prorated
29 Footplate 180x100x45 cm (FP2a) Material Rp3.667.050 Prorated
30 Footplate 100x100x40 cm (FP3a) Material Rp3.425.650 Prorated
31 Footplate 490x510x45 cm (FL1) Material Rp2.744.300 Prorated
32 Footplate 455x515x45 cm (FL2) Material Rp2.789.000 Prorated
33 Dinding Penahan t : 20 cm ( Tinggi 2,85 m ) Material Rp5.191.700 Prorated
34 Dinding Penahan t : 20 cm ( Tinggi 1,8 m ) Material Rp5.191.700 Prorated
35 Footplate 180x100x45 cm (FP2b) Material Rp3.667.050 Prorated
36 Footplate 100x100x40 cm (FP3b) Material Rp3.425.650 Prorated
37 Cat Tembok Standart Material Rp20.511 Prorated
38 Cat Tembok Interior Material Rp19.299 Prorated
39 Cat EMCO Material Rp62.581 Prorated
40 Cat Brown Material Rp46.431 Prorated
41 Cat genteng sanlex Material Rp31.371 Prorated
42 Cat Vinilex Material Rp17.644 Prorated
43 Cat Eksterior Weathershiled Material Rp104.127 Prorated
44 Cat Interior Material Rp66.054 Prorated
45 cat cerlak Material Rp56.323 Prorated
46 Bata Ringan 60 x 20 x 10 cm Material Rp764.750 Prorated
47 1 Kg Pembesian Dengan Besi Polos Material Rp13.200 Prorated
48 1 M2 Pasang Bekisting Untuk Kolom Material Rp170.500 Prorated
49 1 Kg Pembesian Dengan Besi Ulir Material Rp13.700 Prorated
50 1 M2 Pasang Bekisting Untuk Balok Material Rp178.700 Prorated
51 1 M2 Pasang Bekisting Steeldeck Material Rp290.600 Prorated
52 1 M2 Besi Wiremesh M8 Material Rp53.748 Prorated
53 1 M2 Besi Wiremesh M10 Material Rp86.199 Prorated
54 1 M2 Pasang Bekisting Untuk Plat Lantai Material Rp195.800 Prorated
55 1 M2 Pasang Bekisting Untuk Plat  Dinding Material Rp318.900 Prorated
56 1 m2 pasang bekisting untuk pondasi Material Rp100.500 Prorated
57 1 M2 Pasang Bekisting Untuk Plat Tangga Material Rp151.000 Prorated
58 Kusen besi 50 x 100 mm Material Rp0 Prorated
59 Pintu plat besi tebal 3 mm Material Rp0 Prorated
60 Emergency exit pabic bar Material Rp0 Prorated
61 Kaca clear t : 5 cm Material Rp0 Prorated
62 Rangka daun jendela Material Rp0 Prorated
63 Kait angin Material Rp0 Prorated
64 Kunci jendela Material Rp0 Prorated
65 Benangan Material Rp11.000 Prorated
66 Waterproofing Material Rp50.000 Prorated
67 1 M2 Pasang Bekisting Untuk sloof Material Rp104.400 Prorated
68 batu kali Material Rp0 Prorated
69 cat penutup (Catylac) Material Rp19.299 Prorated
70 Urugan sirtu Material Rp217.900 Prorated
71 Rangka metal runner Material Rp82.700 Prorated
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72 Pengecatan gypsum Material Rp19.300 Prorated
73 Skirting kayu 10 cm Material Rp35.000 Prorated
74 Plat siku alumunium Material Rp15.000 Prorated
75 Pengecatan skirting kayu Material Rp42.100 Prorated
76 cat catylac Material Rp65.000 Prorated
77 Cat dasar Material Rp46.000 Prorated
78 Pembuatan Sumur Resapan Material Rp3.000.000 Prorated
79 Pengadaan dan pemasangan bioseptictank 15 m3 Material Rp70.534.400 Prorated
80 Pengadaan dan pemasangan bioseptictank 12 m3 Material Rp58.409.700 Prorated
81 Pengadaan dan pemasangan bioseptictank 10 m3 Material Rp40.535.025 Prorated
82 alat bantu pemipaan air kotor Material Rp1.960.000 Prorated
83 Clean out  ø 4" Material Rp275.500 Prorated
84 Clean out  ø 3" Material Rp204.225 Prorated
85 Clean out  ø 2" Material Rp147.250 Prorated
86 alat bantu pemipaan lantai 2 Material Rp2.450.000 Prorated
87 Gate valve ø 6 " Material Rp10.450.000 Prorated
88 Gate valve ø 2" Material Rp2.822.025 Prorated
89 Gate valve ø 1 1/2" Material Rp904.675 Prorated
90 Check valve  ø 2 " Material Rp1.521.100 Prorated
91 Flexible joint ø 2 " Material Rp1.450.300 Prorated
92 Strainer  ø 2 " Material Rp1.435.550 Prorated
93 Foot valve  ø 2 " Material Rp532.750 Prorated
94 Alat bantu pemipaan air bersih L.B Material Rp411.000 Prorated
95 Panel (LVMDP.) Material Rp149.713.633 Prorated
96 Panel ATS-AMF Material Rp0 Prorated
97 Cubical in coming (Load Break Swith cubicle type SDC) Material Rp38.210.425 Prorated
98 Cubical Arester Material Rp47.025.000 Prorated
99 Cubical Out going (Circuit Breaker Cubicle type CBC, maMaterial Rp332.500.000 Prorated
100 Pengadaan Transformer 1000 KVA (type indoor) include Material Rp209.888.250 Prorated
101 Panel kapasitor bank 500kVAR 10 step Material Rp204.250.000 Prorated
102 Grounding system Keliling Bangunan Power House Material Rp7.224.550 Prorated
103 Panel (SDP.2.) Material Rp13.085.114 Prorated
104 Power Panel (PP. AC. 2.) Material Rp7.980.767 Prorated
105 Power Panel (PP. AC.outdoor) Material Rp23.455.702 Prorated
106 Power Panel (PP. Pompa air bersih.) Material Rp9.486.560 Prorated
107 Power Panel booster air bersih (PP. BB.AB) Material Rp11.223.089 Prorated
108 Power Panel pompa hydrant (PP. HY) Material Rp11.270.121 Prorated
109 Power Panel (PP.2.) Material Rp7.564.962 Prorated
110 Power Panel (PP. Power house.) Material Rp6.053.160 Prorated
111 Power Panel (PP. Escalator 2.) Material Rp8.194.679 Prorated
112 Power Panel (PP. Lift 2.) Material Rp0 Prorated
113 Lighting Panel (LP.2.) Material Rp7.546.608 Prorated
114 Kabel N2XSY 3X1X50mm² Material Rp310.450 Prorated
115 Kabel NYY 12x(1Cx300mm²) Material Rp6.373.050 Prorated
116 Kabel NYY 2 x ( 4 X 240 ) mm2 Material Rp2.248.750 Prorated
117 Kabel NYFGBY 4x70 mm2) Material Rp542.275 Prorated
118 Kabel NYY 4 x 6 mm2 Material Rp54.375 Prorated
119 Kabel NYY 4 x 10 mm2 Material Rp83.100 Prorated
120 Kabel FRC 4 x 70 mm2 Material Rp172.200 Prorated
121 Kabel tray electrikal 40 cm +cover Material Rp280.500 Prorated
122 Kabel ledder 40 cm +cover Material Rp352.400 Prorated
123 Kabel ladder 20 cm + cover Material Rp272.125 Prorated
124 Kabel tray electronic 20 cm +cover Material Rp193.750 Prorated
125 Flow switch Material Rp5.148.950 Prorated
126 End of line Material Rp97.850 Prorated
127 Instalasi Brick glass Material Rp489.250 Prorated
128 Instalasi red lamp dan alarm bell Material Rp515.000 Prorated
129  Instalasi flow switch Material Rp587.075 Prorated
130  Instalasi ROR dan Smock detectore Material Rp515.500 Prorated
131 Rangka metalfuring Material Rp80.500 Prorated
132 Plafond Gypsumboard t : 9 mm Material Rp32.900 Prorated
133 Plafond Kalsiboard Material Rp28.200 Prorated
134 Pas. Plafond Spandrel Alumunium Material Rp297.000 Prorated
135 List gypsum Profil Lebar 10 cm Material Rp31.300 Prorated
136 Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Unpolish (A) Material Rp337.700 Prorated
137 Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Polish (B) Material Rp383.600 Prorated
138 Pas. Keramik Lantai Tekstur 40 x 40 cm (C) Material Rp139.400 Prorated
139 Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Polish (D) Material Rp383.600 Prorated
140 Pas. Granite Tile 30 x 60 cm Unpolish (F) Material Rp383.600 Prorated
141 Pas. Pola Keramik 2 (G) Material Rp350.000 Prorated
142 Pas. keramik Plint 60 x 10 cm Material Rp32.200 Prorated
143 Pas. Keramik dinding 40 x 60 cm (polos) Material Rp286.700 Prorated
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144 Pas. Stepnoising 10x40 cm Material Rp179.800 Prorated
145 Pas. Keramik dinding 30 x 30 cm tekstur Material Rp34.700 Prorated
146 Sloof 30x55 (S1) Material Rp4.174.050 Prorated
147 Sloof 20x40 (S2) Material Rp5.371.400 Prorated
148 Kolom 50x50 (K1) Material Rp5.094.000 Prorated
149 Kolom 40x40 (K2) Material Rp3.922.550 Prorated
150 Kolom 25x40 (K3) Material Rp4.737.300 Prorated
151 Kolom 10x10 (KP) Material Rp5.886.400 Prorated
152 Balok 40/70 Cm (B1) Material Rp4.587.600 Prorated
153 Balok 35/70 Cm (B2) Material Rp4.773.500 Prorated
154 Balok 30/60 Cm (B3) Material Rp5.452.400 Prorated
155 Balok 30/50 Cm (B4) Material Rp5.543.500 Prorated
156 Balok 25/40 Cm (B5) Material Rp5.123.750 Prorated
157 Balok 20/35 Cm (B6) Material Rp5.162.900 Prorated
158 Balok 20/30 Cm (B7) Material Rp5.581.350 Prorated
159 Balok 30/60 - 40 Cm (BK3) Material Rp5.768.750 Prorated
160 Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 ) Material Rp3.979.600 Prorated
161 Beton Plat Lantai T= 12 cm ( Wiremesh M10 ) Material Rp3.979.600 Prorated
162 Beton Plat Ram T= 12 cm ( Wiremesh M8 ) Material Rp1.555.900 Prorated
163 Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M8 ) Material Rp3.730.000 Prorated
164 Beton Plat Atap T= 10 cm Material Rp5.286.500 Prorated
165 Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 ) Material Rp3.979.600 Prorated
166 Beton Plat Atap T= 10 cm Material Rp5.286.500 Prorated
167 Beton Plat Kanopi T= 10 cm Material Rp5.286.500 Prorated
168 Beton Plat Core Lift T= 20 cm Material Rp4.674.600 Prorated
169 Beton Strouus Ø 25 cm Material Rp3.243.400 Prorated
170 Footplate 170x80x25 cm (FPT1) Material Rp3.132.800 Prorated
171 Beton Plat tangga T= 15 cm Material Rp6.022.500 Prorated
172 Beton anak tangga T= 15 cm Material Rp6.022.500 Prorated
173 Beton bordes tangga Material Rp6.919.200 Prorated
174 balok 20/30 cm (B7) Material Rp5.581.350 Prorated
175 Footplate 145x80x25 cm (FPT2) Material Rp3.560.100 Prorated
176 Footplate 217x80x25 cm (FPT5) Material Rp3.560.100 Prorated
177 Pas. Dinding Bata Ringan tebal 10 cm Material Rp113.940 Prorated
178 Ralling Tangga Hollow Finishing Cat Material Rp650.000 Prorated
179 Ralling Tangga Stainless Steel Material Rp850.000 Prorated
180 Pintu Jendela Type 1 (PJ1) Material Rp12.355.200 Prorated
181 Pintu Jendela Type 5 (PJ5) Material Rp11.153.000 Prorated
182 Pintu Jendela Type 6 (PJ6) Material Rp8.899.250 Prorated
183 Pintu Type 1 (P1) Material Rp5.655.550 Prorated
184 Pintu Type 2 (P2) Material Rp4.682.150 Prorated
185 Pintu Type 3 (P3) Material Rp1.759.800 Prorated
186 Pintu Type 4 (P4) Material Rp3.362.750 Prorated
187 Pintu Type 5 (P5) Material Rp3.006.850 Prorated
188 Pintu Type 6 (P6) Material Rp6.662.350 Prorated
189 Pintu Type 7 (P7) Material Rp3.959.350 Prorated
190 Pintu Type 8 (P8) Material Rp1.933.200 Prorated
191 Pintu Type 9 (P9) Material Rp1.586.200 Prorated
192 Jendela Type 1 (J1) Material Rp2.914.550 Prorated
193 Jendela Type 2 (J2) Material Rp11.055.750 Prorated
194 Jendela Type 4a (J4a) Material Rp5.515.500 Prorated
195 Jendela Type 6 (J6) Material Rp1.537.400 Prorated
196 Jendela Type 7 (J7) Material Rp2.201.350 Prorated
197 Jendela Type 8 (J8) Material Rp2.103.400 Prorated
198 Jendela Type 9 (J9) Material Rp2.010.700 Prorated
199 Jendela Type 14 (J14) Material Rp10.799.950 Prorated
200 Partisi Type 7 (PT7) Material Rp5.574.050 Prorated
201 Partisi Type 8 (PT8) Material Rp7.115.800 Prorated
202 Partisi Type 9 (PT9) Material Rp7.453.650 Prorated
203 Partisi Type 10 (PT10) Material Rp4.567.900 Prorated
204 Partisi Type 11 (PT11) Material Rp5.304.300 Prorated
205 Partisi Type 12 (PT12) Material Rp5.490.400 Prorated
206 Partisi Type 13 (PT13) Material Rp5.597.600 Prorated
207 Partisi Type 14 (PT14) Material Rp3.707.500 Prorated
208 Partisi Type 15 (PT15) Material Rp10.096.700 Prorated
209 Partisi Type 16 (PT16) Material Rp14.399.600 Prorated
210 Partisi Type 17 (PT17) Material Rp6.082.050 Prorated
211 Partisi Type 18 (PT18) Material Rp5.304.300 Prorated
212 Partisi Type 19 (PT19) Material Rp2.803.800 Prorated
213 Partisi Type 20 (PT20) Material Rp13.976.850 Prorated
214 Partisi Type 21 (PT21) Material Rp10.491.450 Prorated
215 Partisi Type 22 (PT22) Material Rp13.342.750 Prorated
216 Partisi Type 23 (PT23) Material Rp5.647.650 Prorated
217 Partisi Type 24 (PT24) Material Rp3.767.200 Prorated
218 Partisi Type 25 (PT25) Material Rp4.011.600 Prorated
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219 Partisi Type 26 (PT26) Material Rp4.120.000 Prorated
220 Partisi Type 27 (PT27) Material Rp5.200.800 Prorated
221 Partisi Type 28 (PT28) Material Rp5.194.050 Prorated
222 Partisi Type 29 (PT29) Material Rp2.962.300 Prorated
223 Partisi Type 30 (PT30) Material Rp6.398.500 Prorated
224 Partisi Type 31 (PT31) Material Rp10.740.550 Prorated
225 Partisi Type 32 (PT32) Material Rp7.990.950 Prorated
226 Partisi Type 33 (PT33) Material Rp8.513.600 Prorated
227 Partisi Type 34 (PT34) Material Rp3.916.150 Prorated
228 Plesteran Material Rp59.801 Prorated
229 Closed duduk + asesoris Material Rp1.708.000 Prorated
230 Shower Material Rp140.000 Prorated
231 Jet Spray Material Rp73.500 Prorated
232 Kran Air Material Rp37.000 Prorated
233 Floor drain stainless Material Rp61.000 Prorated
234 Wastafel + asesoris Material Rp921.100 Prorated
235 Kran Wastafel Material Rp37.000 Prorated
236 Cermin 185 x 86 mm Material Rp135.000 Prorated
237 Cermin 168 x 86 mm Material Rp163.500 Prorated
238 Cermin 285 x 86 mm Material Rp174.000 Prorated
239 Urinoir Material Rp2.097.600 Prorated
240 Penyekat Urinoir Material Rp1.085.930 Prorated
241 Partisi cubicle toilet + acc stainless Material Rp1.760.000 Prorated
242 Pengecatan dinding interior Material Rp3.854 Prorated
243 Pengecatan dinding exterior Material Rp3.153 Prorated
244 Pengecatan plafond Material Rp2.444 Prorated
245 Pipa PVC (saluran Tinja)  ø 6" Material Rp321.338 Prorated
246 Pipa PVC (saluran Tinja)  ø 4" Material Rp173.750 Prorated
247 Pipa PVC (saluran air kotor & udara) ø 3" Material Rp118.725 Prorated
248 Pipa PVC (saluran air kotor & udara) ø 2" Material Rp82.875 Prorated
249 Pipa PVC (saluran air kotor & udara) ø 1 1/2" Material Rp55.775 Prorated
250 Pipa PP-R PN 10 ø 2 1/2" Material Rp390.225 Prorated
251 Pipa PP-R PN 10 ø 1 1/2" Material Rp269.600 Prorated
252 Pipa PP-R PN 10 ø 1 1/4" Material Rp462.225 Prorated
253 Pipa PP-R PN 10 ø 2" Material Rp197.400 Prorated
254 Pipa PP-R PN 10 ø 4" Material Rp567.600 Prorated
255 Pipa PP-R PN 10 ø 3" Material Rp390.225 Prorated
256 Pipa PP-R PN 10 ø 1" Material Rp57.375 Prorated
257 alat bantu air bersih lantai 3 Material Rp3.050.000 Prorated
258 Pompa Transfer Material Rp50.500.000 Prorated
259 Pompa Booster Material Rp5.935.825 Prorated
260 Presure tank 1000 ltr Material Rp7.695.000 Prorated
261 Header  ø 5" Material Rp745.000 Prorated
262 Gate valve ø 2 1/2" Material Rp4.444.375 Prorated
263 Gate valve ø 2" Material Rp2.969.500 Prorated
264 Check valve ø 2 1/2" Material Rp1.786.575 Prorated
265 Straineer  ø 2" Material Rp1.435.550 Prorated
266 Flexible joint ø 2 1/2" Material Rp1.863.225 Prorated
267 Flexible joint ø 2" Material Rp1.450.300 Prorated
268 Foote valve ø 2" Material Rp532.750 Prorated
269 Panel WLC Material Rp445.000 Prorated
270 Presure gauge Material Rp356.450 Prorated
271 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 3" Material Rp615.675 Prorated
272 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 2 1/2" Material Rp475.925 Prorated
273 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 2" Material Rp310.850 Prorated
274 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 1 1/2" Material Rp240.975 Prorated
275 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 1 1/4" Material Rp207.825 Prorated
276 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 1" Material Rp160.950 Prorated
277 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 3/4" Material Rp106.375 Prorated
278 Alat bantu pemipaan (sprinkler) Material Rp9.150.000 Prorated
279 alat bantu peralatan pompa Material Rp106.375 Prorated
280 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 5" Material Rp1.091.200 Prorated
281 Pipa sprinkler BS sch 40 ø 4" Material Rp870.000 Prorated
282 APAR ABC 6kg Material Rp1.577.025 Prorated
283 Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2 1/2" - MC Material Rp3.372.500 Prorated
284 Fire hydrant Connection outdoor, type C c/w Material Rp4.078.425 Prorated
285 Fire hydrant Connection indoor, type B c/w Material Rp4.309.875 Prorated
286 Head Splinker Material Rp79.775 Prorated
287 Gate valve 16 K ø 3" Material Rp6.229.750 Prorated
288 Gate valve 16 K ø 2" Material Rp2.969.500 Prorated
289 Flow Switch Material Rp2.735.975 Prorated
290 Siglass Material Rp445.000 Prorated
291 Alat bantu hydrant Material Rp1.130.000 Prorated
292 Pompa Hydrant + Kabel power & Panel control Material Rp242.000.000 Prorated
293 Pompa jockey Hydrant + Kabel Power & Panel control Material Rp52.249.950 Prorated
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294 Presure tank 500 ltr Material Rp6.174.975 Prorated
295 Priming tank 50 ltr Material Rp1.187.500 Prorated
296 Peralatan Pompa hydrant Material Rp154.867.855 Prorated
297 Test & Commisioning Material Rp10.105.320 Prorated
298 Biaya Perijinan PMK Material Rp7.500.000 Prorated
299 Talang tegak PVC klas AW dia. 6" (termasuk klem+elbowMaterial Rp410.000 Prorated
300 Saluran PVC klas AW dia. 6" Material Rp321.338 Prorated
301 Roof drain baja tuang dia. 6" Material Rp128.250 Prorated
302 MCPFA addressable 1 loops (Master control fire alarm), pMaterial Rp78.280.000 Prorated
303 Power Suply 220v/1ph/50hz,arrester dan instalasi Material Rp4.892.500 Prorated
304 80 character LCD annunciator Material Rp13.699.000 Prorated
305 MDFA Material Rp7.828.000 Prorated
306 UPS 4 kva,backup batteray 4 jam Material Rp14.677.500 Prorated
307 Kabel STP 22 dalam pipa counduit Material Rp35.325 Prorated
308 Kabel STP 16+FRC 2x1,5 mm2 Material Rp46.575 Prorated
309 Kabel power NYA 2x2,5 mm2 dalam pipa counduit Material Rp12.825 Prorated
310 Testing & commisioning fire detector Material Rp30.310.000 Prorated
311 TB-FA Material Rp6.178.950 Prorated
312 Addressable monitor module for detector/break glass Material Rp1.467.725 Prorated
313 Addressable control module for red lamp dan bell Material Rp1.272.050 Prorated
314 Addressable mini module (2 input) for flow switch Material Rp1.076.350 Prorated
315 Rate Of Rise (ROR) Material Rp719.950 Prorated
316 Smoke detectore Material Rp1.174.200 Prorated
317 Fixed detectore Material Rp793.000 Prorated
318 Manual push button (brick glass) Material Rp684.950 Prorated
319 Alarm Bell Material Rp831.725 Prorated
320 Indicating lamp Material Rp636.025 Prorated
321 Flow switch Material Rp5.148.950 Prorated
322 End of line Material Rp97.850 Prorated
323 Instalasi Brick glass Material Rp489.250 Prorated
324 Instalasi red lamp dan alarm bell Material Rp515.000 Prorated
325 Instalasi flow switch Material Rp587.075 Prorated
326 Instalasi ROR dan Smock detectore Material Rp515.500 Prorated
327 Pipa PP-R PN 10 ø 1/4" Material Rp39.750 Prorated
328 Gate valve ø 1 1/4" Material Rp462.225 Prorated
329 alat bantu air bersih lantai 2 Material Rp1.220.000 Prorated
330 Gate valve ø 1" Material Rp314.725 Prorated
331 Tandon atas fiber glass Material Rp11.550.000 Prorated
332 Instalasi titik lampu & EF Material Rp255.625 Prorated
333 Instalasi titik stop kontak Material Rp356.800 Prorated
334 Pemas. lampu dowlight LED 14 w (inbow) Material Rp475.400 Prorated
335 Pemas. lampu dowlight LED 14 w (outbow) Material Rp552.300 Prorated
336 Pemas. lampu LED Tube 2x36 w (Louvre) Material Rp1.141.550 Prorated
337 Pemas. lampu gantung LED bulb 4x14 w Material Rp1.853.200 Prorated
338 Pemas. lampu LED strip 10 W/m +PSU/5 m Material Rp290.675 Prorated
339 Pemas. lampu Exit 10 w+bateray (1 sisi) Material Rp1.556.250 Prorated
340 Pemas. Exhausfan 150 w Material Rp451.250 Prorated
341 Ducting. Exhausfan Material Rp188.100 Prorated
342 Pemas. stop kontak 200 w dinding Material Rp48.050 Prorated
343 Pemas. stop kontak 200 w lantai Material Rp125.000 Prorated
344 Pemas. skakelar hotel Material Rp106.925 Prorated
345 Pemas. skakelar tunggal Material Rp43.725 Prorated
346 Pemas. skakelar ganda Material Rp49.800 Prorated
347 Pemas. GS 12 gang Material Rp367.700 Prorated
348 Pemas. GS 9 gang Material Rp310.000 Prorated
349 Pemas. GS 6 gang Material Rp197.825 Prorated
350 Pemas. GS 4 gang Material Rp141.125 Prorated
351 Kabel Fedeer Material Rp367.479.650 Prorated
352 Kabel tray Material Rp70.161.375 Prorated
353 System OU 2.1 Material Rp142.654.375 Prorated
354 System OU 2.2 Material Rp226.932.225 Prorated
355 System OU 2.3 Material Rp539.117.375 Prorated
356 System OU 2.4 Material Rp387.093.050 Prorated
357 Pemipaan AC (MULTI-V IV) Material Rp225.973.013 Prorated
358 Ducting AC Material Rp134.885.144 Prorated
359  Escalator Material Rp564.300.000 Prorated
360  Biaya Pengiriman Elevator Material Rp8.225.550 Prorated
361  Biaya exterior cladding ketebalan 1,2 mm (single) Material Rp164.951.125 Prorated
362  Biaya pemasangan (termasuk instalasi ,perijinan & testinMaterial Rp32.926.675 Prorated
363 Non radio aktif radius 100 meter Material Rp11.392.250 Prorated
364 Lighting strike counter viking Material Rp4.648.625 Prorated
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365 Dudukan tiang,tiang penangkal petir dan material bantu Material Rp3.705.000 Prorated
366 Down coaxsial NYY 1 x 70 mm2 Material Rp432.250 Prorated
367 Grounding System 2 ohm Material Rp2.827.175 Prorated
368 Perijinan Material Rp1.750.000 Prorated
369 PABX 10 PTT., 80 Ext. Material Rp42.744.500 Prorated
370 PC console sofwere (untuk operator console) Material Rp5.381.750 Prorated
371 Digital propritary telp. Disply 24 button Material Rp3.296.300 Prorated
372 Analog hadset Material Rp223.825 Prorated
373 Sofwere Billing system Material Rp5.381.750 Prorated
374 PC komputer Dual Core GB160 hdd,monitor LCD 17",keyMaterial Rp8.072.575 Prorated
375 UPS 2 KVA / 50 Hz Material Rp3.767.200 Prorated
376 Surge protectore Material Rp1.614.525 Prorated
377 Surge arester (anti induksi petir Material Rp1.076.350 Prorated
378 Grounding kabel 16 mm &jasa Material Rp5.435.275 Prorated
379 Setting & setup program Material Rp2.690.875 Prorated
380 Test & Commisioning sistem telekomunikasi Material Rp5.665.000 Prorated
381 Terminal box telepon Material Rp2.103.750 Prorated
382 outlet telepon Material Rp2.103.750 Prorated
383 Instalasi kabel UTP Material Rp489.000 Prorated
384 MDF kap. 100 pair Material Rp1.614.525 Prorated
385 Instalasi speaker Material Rp97.825 Prorated
386 Cable UTP cat6 dalam counduit 20 mm + termasuk kabeMaterial Rp587.100 Prorated
387 Outlet IPTV RJ45 Material Rp97.850 Prorated
388 Cable UTP CAT 6 ke outlet IPTV Material Rp510.550 Prorated
389 Kabel fibre optic (FO) 4 core Material Rp24.700 Prorated
390  PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK (PLN) Material Rp1.190.000 Prorated
391  PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN AIR BERSIH (PDAMaterial Rp100.000.000 Prorated
392  PENYAMBUNGAN TELEPON (TELKOM) Material Rp750.000 Prorated
393 Core Switch 24 Port SFP Material Rp163.181.475 Prorated
394 SFP 1Gbps Material Rp978.500 Prorated
395 WLAN Controller (up to 50 AP) Material Rp29.355.000 Prorated
396 Router Material Rp9.785.000 Prorated
397 Closed Rack 42U and Accessories Material Rp11.742.000 Prorated
398 OTB 12 Core Material Rp880.575 Prorated
399 Patch Cord FO Material Rp195.650 Prorated
400 Instalasi kabel UTP CAT 6 dalam rack Material Rp48.925 Prorated
401 Patch Panel RJ45 UTP CAT 6 24 port Material Rp2.446.250 Prorated
402 Wiring Management Material Rp195.700 Prorated
403 Modem Material Rp4.749.975 Prorated
404 Patch Cord UTP CAT6 Material Rp97.850 Prorated
405 PC dan Monitor LCD 21 inch Material Rp5.870.950 Prorated
406 UPS 2 KVA, 2 jam Material Rp14.677.500 Prorated
407 Testing, Trainning & comisioning Material Rp20.600.000 Prorated
408 Wallmount closed rack 21 U Material Rp3.800.000 Prorated
409 OTB FO 12 core Material Rp760.000 Prorated
410 Access switch 48 port (PoE) 2x1 GbE Uplinks Material Rp47.499.950 Prorated
411 1000BASE SFP single mode Material Rp10.640.000 Prorated
412 Patch Panel 48 port cat6 Material Rp607.975 Prorated
413 Moduler jack CAT6 Material Rp570.000 Prorated
414 PDU horizontal 8 outlet Material Rp836.000 Prorated
415 UPS 2 KVA / 50 Hz Material Rp11.400.000 Prorated
416 Patch Core FO - FC 12 Material Rp195.650 Prorated
417 Wiring Management Material Rp195.700 Prorated
418 Patch Cord UTP CAT6 1m Material Rp97.850 Prorated
419 Cable UTP CAT 6 ke work Area Material Rp379.975 Prorated
420 Fiber Optik 4 core SM Material Rp76.000 Prorated
421 Wi-Fi acces point Material Rp5.320.000 Prorated
422 Outlet data Material Rp152.000 Prorated
423 Biocap 15 M3 Material Rp18.065.996 Prorated
424 Biocap 12 M3 Material Rp15.925.229 Prorated
425 Biocap 10 M3 Material Rp31.850.458 Prorated
426 Pembangunan rumah genzet Material Rp509.847.018 Prorated
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TIME  SCHEDULE
NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG GRAHA MOJOKERTO SERVICE CITY ( GMSC )
NAMA PEKERJAAN: KOTA MOJOKERTO
ALAMAT : JALAN GAJAH MADA KOTA MOJOKERTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
2-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26
A PEKERJAAN STRUKTUR
I. Pekerjaan Persiapan 0,3303          0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             100,00                          
II. Pekerjaan Tanah 0,4761          0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             
III. Pekerjaan Struktur Pondasi
A Pekerjaan Tanah dan Galian 0,1687          0,02             0,02             0,02             0,02             0,02             0,02             0,02             0,02             0,02             0,02             
B Pekerjaan Non Standart 5,7436          0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             
C TOC - 3.50 5,5586          0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             
D TOC - 2.40 0,2172          0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             
IV. PEKERJAAN BETON
A Beton Sloof 3,1030          0,31             0,31             0,31             0,31             0,31             0,31             0,31             0,31             0,31             0,31             
B Kolom TOC - 3.50 0,4751          0,08             0,08             0,08             0,08             0,08             0,08             
Kolom TOC - 2.40 1,0532          0,18             0,18             0,18             0,18             0,18             0,18             
Kolom TOC - 0.10 1,8975          0,38             0,38             0,38             0,38             0,38             60,00                            
Kolom TOC + 4.70 1,8637          0,37             0,37             0,37             0,37             0,37             
C Balok TOC - 0.10 6,0102          1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             1,00             
Balok TOC + 4.70 6,3145          1,05             1,05             1,05             1,05             1,05             1,05             
Balok TOC + 9.45 5,6417          1,13             1,13             1,13             1,13             1,13             
D Plat TOC - 2.40 0,2622          0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             
Plat TOC - 0.10 3,9600          0,66             0,66             0,66             0,66             0,66             0,66             
Plat TOC + 4.70 3,5136          0,59             0,59             0,59             0,59             0,59             0,59             
Plat TOC + 9.45 3,8914          0,78             0,78             0,78             0,78             0,78             
E Plat Core Lift 0,1944          0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             
F Beton Tangga 1,2205          0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             0,09             
B PEKERJAAN ARSITEKTUR
I. Pekerjaan Pasangan 2,3041          0,23             0,23             0,23             0,23             0,23             0,23             0,23             0,23             0,23             0,23             
II. Pekerjaan Acesories 0,4210          0,07             0,07             0,07             0,07             0,07             0,07             
III. Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Partisi 2,6830          0,45             0,45             0,45             0,45             0,45             0,45             50,00                            
IV. Pekerjaan Plesteran 1,5342          0,15             0,15             0,15             0,15             0,15             0,15             0,15             0,15             0,15             0,15             
V. Pekerjaan Lantai Keramik 3,2915          0,41             0,41             0,41             0,41             0,41             0,41             0,41             0,41             
VI. Pekerjaan Plafond 1,3424          0,22             0,22             0,22             0,22             0,22             0,22             
VII. Pekerjaan Sanitary 0,6563          0,08             0,08             0,08             0,08             0,08             0,08             0,08             0,08             
VIII. Pekerjaan Pengecatan 0,8507          0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             
C PEKERJAAN PLUMBING
I. Pekerjaan Plumbing 0,8129          0,14             0,14             0,14             0,14             0,14             0,14             
II. Pemipaan Air Kotor & Fitting 0,3553          0,05             0,05             0,05             0,05             0,05             0,05             0,05             
III. Pemipaan Air Bersiah Dan Kelengkapan 1,1439          0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             
IV. Pengadaan/Pemasangan Pompa Air Bersih 0,4031          0,10             0,10             0,10             0,10             
V. Sistem Pemadam Kebakaran 1,1516          0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             
VI. Pengadaan Hydrant Dan Peralatan 0,2474          0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             
VII. Pengadaaan/Pemasangan Pompa Hydrant Dan Peralatan 1,9538          0,28             0,28             0,28             0,28             0,28             0,28             0,28             40,00                            
VIII. Pekerjaan Talang Dan Saluran 0,4148          0,06             0,06             0,06             0,06             0,06             0,06             0,06             
IX. Fire Detector / Alarm System 1,1307          0,28             0,28             0,28             0,28             
D PEKERJAAN ELEKTRIKAL
I. Pekerjaan Panel 4,0080          0,67             0,67             0,67             0,67             0,67             0,67             
II. Pekerjaan Instalasi Penerangan/Armatue 1,9357          0,24             0,24             0,24             0,24             0,24             0,24             0,24             0,24             
III. Pengadaan/Pemasangan Kabel Feder/Tray 1,6024          0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             0,16             
IV. Pekerjaan Tata Udara Air Condiitoning (MULTI-V IV) 6,0656          0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             0,51             
V. Pengadaan / Pemasangan Passangger Elevator & Escalator 5,5209          0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             0,39             
VI. Penyalur Petir 0,1627          0,04             0,04             0,04             0,04             
E PEKERJAAN ELEKTRONIKA
I. Sistem Telekomunikasi 0,6489          0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             0,11             
II. Sound System 0,0376          0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             20,00                            
III. Pekerjaan CCTV 0,0107          0,01             0,01             
IV. Pekerjaan IP-TV 0,0680          0,03             0,03             
V. Jaringan Komputer/LAN 1,7215          0,22             0,22             0,22             0,22             0,22             0,22             0,22             0,22             
VI. Penyambungan Daya Listrik 2,4182          0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             
VII. Penyambungan Dan Perijinan Air Bersih (PDAM) 0,3661          0,06             0,06             0,06             0,06             0,06             0,06             
VIII. Penyambungan Telepon (TELKOM) 0,0275          0,01             0,01             0,01             
F PEKERJAAN UNIT PENUNJANG
I. Unit Landscape 0,7062          0,12             0,12             0,12             0,12             0,12             0,12             
II. Unit Genset 1,8667          0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             0,27             
III. Unit Biocap 0,2411          0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             0,04             0.00
SCHEDULE RENCANA 100,0000   0,041 0,041 0,041 0,075 0,556 0,556 0,573 1,078 1,389 1,495 1,539 1,553 3,390 3,390 4,000 5,036 5,063 5,002 0,000 0,000 2,349 2,123 2,496 2,764 2,882 3,124 3,200 3,267 3,492 3,607 3,713 4,007 4,316 4,406 4,209 3,862 3,257 2,810 1,912 1,633 1,087 0,477 0,148 0,041
RENCANA KUMULATIF -                 0,041 0,083 0,124 0,199 0,755 1,311 1,884 2,963 4,351 5,846 7,385 8,938 12,327 15,717 19,717 24,753 29,816 34,818 34,818 34,818 37,167 39,290 41,786 44,550 47,432 50,556 53,756 57,024 60,516 64,123 67,836 71,842 76,158 80,564 84,773 88,635 91,892 94,702 96,614 98,247 99,334 99,811 99,959 100,000
REALISASI LAPANGAN -                 0,041 0,041 0,041 0,065 0,544 0,556 0,432 0,876 0,985 1,243 1,350 1,247 2,800 3,150 3,200 4,200 4,950 4,854 0,000 0,000 1,350 1,789 2,406 2,650 2,754 2,850 2,875 2,749 4,150 4,550 4,320 4,001 4,300 5,250 4,200 4,260 3,200 2,800 2,680 1,712 1,468 1,348 0,674 0,445 0,253 0,205 0,186
REALISASI KUMULATIF 0,041 0,082 0,123 0,188 0,732 1,288 1,720 2,596 3,581 4,824 6,174 7,421 10,221 13,371 16,571 20,771 25,721 30,575 30,575 30,575 31,925 33,714 36,120 38,770 41,524 44,374 47,249 49,998 54,148 58,698 63,018 67,019 71,319 76,569 80,769 85,029 88,229 91,029 93,709 95,421 96,889 98,237 98,911 99,356 99,609 99,814 100,000
DEVIASI 0,000 -0,001 -0,001 -0,011 -0,023 -0,023 -0,164 -0,367 -0,770 -1,022 -1,211 -1,517 -2,106 -2,346 -3,146 -3,982 -4,095 -4,243 -4,243 -4,243 -5,242 -5,576 -5,666 -5,780 -5,908 -6,182 -6,507 -7,026 -6,368 -5,425 -4,818 -4,823 -4,839 -3,995 -4,004 -3,606 -3,663 -3,673 -2,905 -2,826 -2,445 -1,574 -1,048 -0,644 99,609 99,814 100,000
NO URAIAN Bobot 
Mar-16 Apr-16 Des-16
KET
Agu-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16Mei-16 Jul-16Jun-16
- 0,041 0,083 0,124 0,199 
0,755 1,311 
1,884 
2,963 
4,351 
5,846 
7,385 
8,938 
12,327 
15,717 
19,717 
24,753 
29,816 
34,818 34,818 34,818 
37,167 
39,290 
41,786 
44,550 
47,432 
50,556 
53,756 
57,024 
60,516 
64,123 
67,836 
71,842 
76,158 
80,564 
84,773 
88,635 
91,892 
94,702 
96,614 
98,247 
99,334 99,811 99,959 100,000 
MOJOKERTO, ...........................2016
DIBUAT OLEH:
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT.MUSTIKA ZIDANE KARYA
DWI AGENG N
PROJECT MANAGER
DISETUJUI OLEH :
KONSULTANMANAGEMENT KONTRUKSI
PT.PARIGRAHA KONSULTAN
Ir. AGUS TOHA, IAI
TEAM LEADER
DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
FERRY HENDRI.K, ST
NIP : 19841003.200801.1005
DIPERIKSA OLEH :
DIREKSI LAPANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
1. NARA N. UTAMA, ST
NIP: 19701101.199901.1.001
2. MOH.AFIF.HASAN,ST
NIP : 19750630.200604.1.006
3. SOERYONO,ST
NIP : 19650614.198903.1.1009
0,041 0,082 0,123 0,188 0,732 
1,288 1,720 
2,596 
3,581 
4,824 
6,174 
7,421 
10,221 
13,371 
16,571 
20,771 
25,721 
30,575 30,575 30,575 
31,925 
33,714 
36,120 
38,770 
41,524 
44,374 
47,249 
49,998 
54,148 
58,698 
63,018 
67,019 
71,319 
76,569 
80,769 
85,029 
88,229 
91,029 
93,709 
95,421 
96,889 
98,237 98,911 
99,356 99,609 99,814 100,000 
KETERANGAN : 
: Rencana
: Realisasi
 
 
 
LAMPIRAN 
GAMBAR RENCANA 
 
 
 
 
UPUP
UPUP
UP
UP
UP
DN
UPDN UP DN
UP DNUPDN
UP UP
UP
DN
UP
DN
UPDN UP DN
UP DNUPDN
UP
DN
DN
DN DN
DN
DN
DN
DNDN
 
 
 
 
LAMPIRAN 
NETWORK PLANNING 
 
 


 
 
 
PENJADWALAN 
MICROSOFT PROJECT 
Jadwal Normal 
  
ID Task Name Duration Predecessors
1 PEMBANGUNAN GEDUNG GSMC KOTA MOJOKERTO 258 days
2
 STRUKTUR 180 days
3  PEKERJAAN PERSIAPAN 28 days
4  PEKERJAAN TANAH 86 days 3SS+18 days
5
 PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI 80 days
6 Pekerjaan Tanah dan Galian 60 days 4SS+18 days
7 Pekerjaan Non Standart 66 days 3
8 Footplat TOC - 3.50 66 days 6SS+6 days
9 Footplat TOC - 2.40 48 days 8SS+12 days
10
 PEKERJAAN BETON 132 days
11
 Beton Sloof 60 days 8SS+6 days
12
 Beton Kolom 102 days
13   TOC - 3.50 36 days 11SS+6 days
14   TOC - 2.40 36 days 9SS+18 days
15   TOC - 0.10 36 days 14SS+12 days
16   TOC + 4.70 30 days 15FS+6 days
17
 Beton Balok 90 days
18   TOC - 0.10 36 days 14SS
19   TOC + 4.70 36 days 15SS+6 days
20   TOC + 9.45 30 days 16SS+6 days
21
 Beton Plat 90 days
22  TOC - 2.40 36 days 14SS+6 days
23   TOC - 0.10 36 days 18SS
24  TOC + 4.70 36 days 19SS
25   TOC + 9.45 30 days 20SS
26
 Beton Plat Core Lift 84 days 22SS+6 days
27
 Beton Tangga 84 days 24SS+6 days
28
 ARSITEKTUR 174 days
29  PEKERJAAN PASANGAN 60 days 15SS
30  PEKERJAAN ASESORIS 42 days 31SS+6 days
31  PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI 36 days 34SS+6 days
32  PEKERJAAN PLESTERAN 60 days 29SS+34 days
33  PEKERJAAN LANTAI KERAMIK 48 days 32SS+42 days
34  PEKERJAAN PLAFOND 36 days 33SS+12 days
35  PEKERJAAN SANITAIR 56 days 30SS
36  PEKERJAAN PENGECATAN 56 days 30SS+18 days
37
 PLUMBING 60 days
38  PEKERJAAN PLUMBING 36 days 25
39  PEMIPAAN AIR KOTOR & FITTING 42 days 38SS
40  PEMIPAAN AIR BERSIH & KELENGKAPAN 42 days 39SS+6 days
41  PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR BERSIH 24 days 39SS
42  SISTIM PEMADAM KEBAKARAN 48 days 41SS
43  PENGADAAN HYDRANT & PERALATAN 42 days 42SS
44  PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA HYDRANT & 
PERALATAN
48 days 43SS
45  PEKERJAAN TALANG & SALURAN 32 days 29FS+6 days
46  FIRE DETECTOR/ ALARM SYSTEM 24 days 44SS
47
 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 90 days
48  PEKERJAAN PANEL 42 days 49
49  PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN/ARMATURE 48 days 29
50  PENGADAAN/ PEMASANGAN KABEL FEDEER/TRAY  48 days 49SS+18 days
51  PEKERJAAN TATA UDARA AIR CONDITIONING (MULTI-V 
IV)
42 days 50SS
52  PENGADAAN/PEMASANGAN passanger ELEVATOR & 
ESCALATOR
42 days 26
53  PENYALUR PETIR 24 days 25
54
 PEKERJAAN ELEKTRONIKA 60 days
55  SISTEM TELEKOMONIKASI 30 days 49
56  SOUND SYSTEM 36 days 55SS
57  PEKERJAAN CCTV 36 days 56SS+6 days
58  PEKERJAAN IP-TV 12 days 57SS
59  JARINGAN KOMPUTER/ LAN 12 days 55SS
60  PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK (PLN) 36 days 59SS
61  PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN AIR BERSIH (PDAM) 42 days 60SS+18 days
62  PENYAMBUNGAN TELEPON (TELKOM) 36 days 61SS
63
 PEKERJAAN UNIT PENUNJANG 66 days
64  UNIT LANDSCAPE 36 days 16SS+6 days
65  UNIT GENZET 42 days 64SS+12 days
66  UNIT BIOCAP 54 days 65SS
Papan Nama Kegiatan[1];Pembersihan Lapangan / Perala PEKERJAAN PERSIAPAN
 PEKERJAAN TANAH
Pekerjaan Tanah d
Pekerjaan Non Standart
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
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Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Critical
Critical Split
Progress
Deadline
Page 1
Project: GSMC Fast Track tahap 1
eralatan [1];Penutup Tangga, Lift dan Elevator Zincalume Rangka Baja Ringan [257,62];Uitzet dan Bowplank[1]
Pekerja[10];MandorPekerjaan Tanah dan Galian
Tes PDA[1];Mobilitasi & Demolisasi Alat Pancang[1
Footplat TOC - 3.50
Footplate 18Footplat TOC - 2.40
 Beton Sloof
Kolom 50x50 (K1)[14,85];Kolom 40x40 (K2)[3,7];Kolom 25x40 (K3)[8,36];P  TOC - 3.50 
  TOC - 2.40 
  TOC - 0.10 
  TOC - 0.10 
  TOC + 4.70 
 TOC - 2.40
  TOC - 0.10 
 TOC + 4.70
 Beton Plat Core Lift
 Beton Tangga
 PEKERJAAN PASANGAN
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Project: GSMC Fast Track tahap 1
Pekerja[10];Mandor[3] PEKERJAAN TANAH
g[1];Tiang Pancang Ø 30 cm[3.612];Pemancangan dengan sistem hidrolis[3.612];Join Las Pancang[387];Pembobokan[387];Beton Strouus Ø 30 cm[1]
Footplate 100x100x40 cm (FP3a)[47,2];Footplate 180x100x45 cm (FP2a)[16,2];Footplate 180x180x45 cm (FP1)[78,73];Footplate 455x515x45 cm (FL2)[10,55];Footplate 490x510x45 cm (FL1)[11,25];Dinding Penahan t : 20 cm ( Tinggi 1,8 m )[75,35];Dinding Pena
 180x100x45 cm (FP2b)[14,4];Footplate 100x100x40 cm (FP3b)[2,05];Pekerja[5];Mandor;Tukang batu
Sloof 30x55 (S1)[96,43];Sloof 20x40 (S2)[82,85];Pekerja[10];Mandor[3]
6];Pekerja[3];Mandor;Tukang batu
Kolom 50x50 (K1)[37,95];Kolom 40x40 (K2)[9,2];Kolom 25x40 (K3)[11,04];Pekerja[3];Mandor;Tukang batu;Kolom 10x10 (KP)[1,01]
Kolom 50x50 (K1)[79,2];Kolom 40x40 (K2)[16,13];Kolom 25x40 (K3)[3,84];Pekerja[3];Mandor;Tukang batu;Kolom 10x10 (KP)[5,66]
Kolo  TOC + 4.70 
Balok 40/70 Cm (B1)[154,28];Balok 35/70 Cm (B2)[4,78];Balok 30/60 Cm (B3)[139,09];Balok 30/50 Cm (B4)[10,23];Balok 25/40 Cm (B5)[0,58];Balok 20/35 Cm (B6)[5,92];Balok 20/30 Cm (B7)[6,86];Balok 30/60 - 40 Cm (BK3)[4,77];Pekerja[3];Mandor
Balok 40/70 Cm (B1)[154,28];Balok 35/70 Cm (B2)[4,12];Balok 30/60 Cm (B3)[139,09];Balok 30/50 Cm (B4)[10,23];Balok 25/40 Cm (B5)[11,88];Balok 20/35 Cm (B6)[8,31];B
  TOC + 9.45
Beton Plat Ram T= 12 cm ( Wiremesh M8 )[46,03];Pekerja[3];Mandor
Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 )[89,44];Beton Plat Lantai T= 12 cm ( Wiremesh M10 )[169,47];Beton Plat Ram T= 12 cm ( Wiremesh M8 )[32,92];Pekerja[3];Mandor
Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 )[221,68];Pekerja[3];Mandor;Beton Plat Atap T= 10 cm[25,12]
  TOC + 9.45 
Pas. Dinding Bata Ringan tebal 10 cm[5.523];Pekerja[10];Mandor
 PEKERJAAN PLESTERAN
 PEKERJAAN TALANG & SALURA
 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN/ARMATURE
 UNIT LANDSCAPE
 UNIT GENZET
 UNIT BIOCAP
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Project: GSMC Fast Track tahap 1
nahan t...
olom 50x50 (K1)[71,5];Kolom 40x40 (K2)[18,48];Kolom 25x40 (K3)[4,4];Pekerja[5];Mandor;Tukang batu;Kolom 10x10 (KP)[8,75]
1];Balok 20/30 Cm (B7)[7,13];Balok 30/60 - 40 Cm (BK3)[4,17];Pekerja[3];Mandor
Balok 40/70 Cm (B1)[175,92];Balok 35/70 Cm (B2)[2,3];Balok 30/60 Cm (B3)[121,34];Balok 25/40 Cm (B5)[1,54];Balok 20/35 Cm (B6)[1,09];Balok 20/30 Cm (B7)[6,15];Balok 30/60 - 40 Cm (BK3)[0,91];Pekerja[3];Mandor
Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 )[245,03];Pekerja[3];Mandor;Beton Plat Atap T= 10 cm[9,01];Beton Plat Kanopi T= 10 cm[7,58]
Beton Plat Core Lift T= 20 cm[11,36];Pekerja[2];Mandor Beton Plat Core Lift
Beton Strouus Ø 25 cm[1,96];Footplate 170x80x25 cm (FPT1)[0,68];Beton Plat tangga T= 15 cm[16,96];Beton anak tangga T= 15 cm[6,55];Beton bordes tangga[7,68];Balok 20/30 Cm (B7)[3,49];Footplate 145x80x25 cm (F Beton Tangga
 PEKERJAAN ASESORIS
Pintu Jendela Type 1 (PJ1)[5];Pintu Jendela Type 5 PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI
Plesteran[7.007,11];Pekerja[10];Tukang batu[3];Kepala Tukang batu;Mandor
Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Unpolish (A)[1.977,55];Pas. Granite Tile 60 x 60 cm P PEKERJAAN LANTAI KERAMIK
Rangka metalfuring[2.443,7];Plafond Gypsumboard t : 9 mm[2.315,38];Plafond Ka PEKERJAAN PLAFOND
 PEKERJAAN SANITAIR
 PEKERJAAN PENGECATAN
Pengadaan dan pemasangan bioseptictank 15 m3[1];Pengadaan dan pemasangan bioseptictank 12 m3[1];Pengadaan dan pema PEKERJAAN PLUMBING
alat bantu pemipaan air kotor[1];Clean out  ø 4" [7];Clean out  ø 3" [11];Clean out  ø 2" [1];alat ban PEMIPAAN AIR KOTOR & FITTING
Pipa PP-R PN 10 ø 2 1/2"[9];Pipa PP-R PN 10 ø 1 1/2"[139,5];Pipa PP PEMIPAAN AIR BERSIH & KELENGKAPAN 
Pompa Transfer[1];Pompa Booster[2];Presure tank 1000 ltr[1];Header  ø 5" [1];Gate valve ø 2 1/2" [2];Gate valve ø 2"[5];Check valve ø 2 1/2" [2];Straineer  ø 2" [2];Flexible joint ø 2 1/2"[2];F PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR BERSIH
 SISTIM PEMADAM KEBAKARAN
APAR ABC 6kg[8];Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2 1/2" - MC[1];Fire hydrant Connection indoor, type B PENGADAAN HYDRANT & PERALATAN
Pompa Hydrant + Kabel power & Panel control[1];Pompa jockey Hyd PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA HYDRANT & PERALATAN
Talang tegak PVC klas AW dia. 6" (termasuk klem+elbow)[180];Saluran PVC klas AW dia. 6"[114];Roof drain baja tuang dia. 6"[22] PEKERJAAN TALANG & SALURAN
MCPFA addressable 1 loops (Master control fire alarm), panel, battery[1];Power Suply 220v/1ph/50hz,arrester dan instalasi[1];80 character LCD annunciator[1];MDFA[1];UPS 4 kva,backup b FIRE DETECTOR/ ALARM SYSTEM
 PEKERJAAN PANEL 
Instalasi titik lampu & EF[512];Instalasi titik stop kontak[127];Pemas. lampu dowlight LED 14 w (inbow)[200];Pemas. lampu dowlight LED 14 w (outbow)[24];P
Kabel Fedeer[1];Kabel tray[1] PENGADAAN/ PEMASANGAN KABEL FEDEER/TRAY  
System OU 2.1[1];System OU 2.2[1];System OU 2.3[1];System OU 2.4[1];Pemipaan AC (MULTI-V IV PEKERJAAN TATA UDARA AIR CONDITIONING (MULTI-V IV)
 Escalator [2]; Biaya Pengiriman Elevator [2]; Biaya exterior cladding PENGADAAN/PEMASANGAN passanger ELEVATOR & ESCALATOR
Non radio aktif radius 100 meter[1];Lighting strike counter viking[1];Dudukan tiang,tiang penangkal petir dan material bantu[1];Down coaxsial NYY 1 x 70 mm2[40];Grounding System 2 ohm PENYALUR PETIR
PABX 10 SISTEM TELEKOMONIKASI
 SOUND SYSTEM
 PEKERJAAN CCTV
Outlet IPTV RJ45[30];Cable UTP CAT 6 ke outlet IPTV[30];Kabel fibre PEKERJAAN IP-TV
Core Switch 24 Port SFP[1];SFP 1Gbps[4];WLAN Controller (up to 50 AP)[1];Router[1];Closed Rac JARINGAN KOMPUTER/ LAN
 PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK (PLN)
 PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN AIR BERSIH (PDAM)
 PENYAMBUNGAN TELEPON (TELKOM)
Urugan sirtu[885,17];Pekerja[10];Mandor[2]
Pembangunan rumah genzet[1];Pekerja[10];Mandor[2]
Biocap 15 M3[1];Biocap 12 M3[1];Biocap 10 M3[1];Pekerja[5];Mandor
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Project: GSMC Fast Track tahap 1
 (FPT2)[0,29];Footplate 217x80x25 cm (FPT5)[0,4...
Ralling Tangga Hollow Finishing Cat[138,04];Ralling Tangga Stainless Steel[29,7];Pekerja[5];Mandor
e 5 (PJ5)[1];Pintu Jendela Type 6 (PJ6)[1];Pintu Type 1 (P1)[6];Pintu Type 2 (P2)[2];Pintu Type 3 (P3)[2];Pintu Type 4 (P4)[12];Pintu Type 5 (P5)[14];Pintu Type 6 (P6)[2];Pintu Type 7 (P7)[1];Pintu Type 8 ...
m Polish (B)[87,95];Pas. Keramik Lantai Tekstur 40 x 40 cm (C)[115,95];Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Polish (D)[60,75];Pas. Granite Tile 30 x 60 cm Unpolish (F)[16,4];Pas. Po...
 Kalsiboard[246,55];Pas. Plafond Spandrel Alumunium[119,25];List gypsum Profil Lebar 10 cm[1.641,53];Pekerja[10];Mandor[2]
Closed duduk + asesoris[14];Shower[14];Jet Spray[14];Kran Air[22];Floor drain stainless[14];Wastafel + asesoris[13];Kran Wastafel[13];Cermin 185 x 86 mm[2];Cermin 168 x 86 mm[2];Cermin 285 x 86 mm[2];Urinoir[9];Penyekat Urinoir[8];Partisi cub
Pengecatan dinding exterior[3.153,2];Pengecatan dinding interior[3.853,91];Pengecatan plafond[2.443,7];Tukang cat[5];Kepala Tukang cat;Pekerja[5];Mandor
masangan bioseptictank 10 m3[2];Pembuatan Sumur Resapan[4];Tukang pipa
bantu pemipaan lantai 2[1];Pipa PVC (saluran Tinja)  ø 6" [91];Pipa PVC (saluran Tinja)  ø 4" [187,5];Pipa PVC (saluran air kotor & udara) ø 3" [78];Pipa...
 PP-R PN 10 ø 1 1/4"[18];Pipa PP-R PN 10 ø 2"[31,75];Gate valve ø 6 "[2];Gate valve ø 2"[2];Gate valve ø 1 1/2"[6];Check valve  ø 2 " [2];Flexible joint ø 2 " [2];Straineer  ø 2" [2];Foot ...
2];Flexible joint ø 2 " [2];Foote valve ø 2" [2];Panel WLC[1];P...
e B c/w[1];Fire hydrant Connection outdoor, type C c/w[2];Head Splinker[162];Gate valve 16 K ø 3" [3];Gate valve 16 K ø 2" [1];Flow switch [1];Siglass[1];Ala...
Hydrant + Kabel Power & Panel control[1];Presure tank 500 ltr[1];Priming tank 50 ltr[1];Peralatan Pompa hydrant[1];Test & Commisioning[1];Biaya Perijinan PMK[1]
up batteray 4 jam[1];Kabel STP 22 dalam pipa counduit[30];Kabel STP 16+FR...
Panel (LVMDP.) [1];Panel ATS-AMF[1];Cubical in coming (Load Break Swith cubicle type SDC)[1];Cubical Arester[1];Cubical Out going (Circuit Breaker Cubicle type CBC, manual)[1];Pengadaan Transformer 1000 KVA (type indoor) include grounding system[1];Pan...
];Pemas. lampu LED Tube 2x36 w (Louvre)[148];Pemas. lampu gantung LED bulb 4x14 w[2];Pemas. lampu LED...
 IV)[1];Ducting AC[1]
ding ketebalan 1,2 mm (single) [2]; Biaya pemasangan (termasuk instalasi ,perijinan & testing) [1]
 ohm[2];Perijinan[1]
X 10 PTT., 80 Ext.[1];PC console sofwere (untuk operator console)[1];Digital propritary telp. Disply 24 button[1];Analog hadset[1];Sofwere Billing system[1];PC komputer Dual Core GB160 hdd,monitor LCD 17",keyboard,mose+printer[1];UPS 2 KVA / 50 Hz[1...
Instalasi speaker[105]
Cable UTP cat6 dalam counduit 20 mm + termasuk kabel power[5];Pekerja
ibre optic (FO) 4 core[13];Pekerja[2]
ack 42U and Accessories[1];OTB 12 Core[1];Patch Cord FO[4];Instalasi kabel UTP CAT 6 dalam rack[5];Patch Panel RJ45 UTP CAT 6 24 port[1];Wiring Management[1];Mod...
 PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK (PLN) [555]
 PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN AIR BERSIH (PDAM) [1]
 PENYAMBUNGAN TELEPON (TELKOM) [100]
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PENJADWALAN 
MICROSOFT PROJECT 
Fast Track 
  
ID Task Name Duration Predecessors
1 PEMBANGUNAN GEDUNG GSMC KOTA MOJOKERTO 240 days
2
 STRUKTUR 168 days
3  PEKERJAAN PERSIAPAN 28 days
4  PEKERJAAN TANAH 86 days 3SS+18 days
5
 PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI 80 days
6 Pekerjaan Tanah dan Galian 60 days 4SS+18 days
7 Pekerjaan Non Standart 66 days 3
8 Footplat TOC - 3.50 66 days 6SS+6 days
9 Footplat TOC - 2.40 48 days 8SS+12 days
10
 PEKERJAAN BETON 120 days
11
 Beton Sloof 60 days 8SS+6 days
12
 Beton Kolom 90 days
13   TOC - 3.50 36 days 11SS+6 days
14   TOC - 2.40 36 days 9SS+10 days
15   TOC - 0.10 36 days 14SS+8 days
16   TOC + 4.70 30 days 15FS+6 days
17
 Beton Balok 86 days
18   TOC - 0.10 36 days 14SS
19   TOC + 4.70 36 days 15SS+6 days
20   TOC + 9.45 30 days 16SS+6 days
21
 Beton Plat 86 days
22  TOC - 2.40 36 days 14SS+6 days
23   TOC - 0.10 36 days 18SS
24  TOC + 4.70 36 days 19SS
25   TOC + 9.45 30 days 20SS
26
 Beton Plat Core Lift 84 days 22SS+6 days
27
 Beton Tangga 84 days 24SS+6 days
28
 ARSITEKTUR 168 days
29  PEKERJAAN PASANGAN 60 days 15SS
30  PEKERJAAN ASESORIS 42 days 31SS+6 days
31  PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI 36 days 34SS+6 days
32  PEKERJAAN PLESTERAN 60 days 29SS+30 days
33  PEKERJAAN LANTAI KERAMIK 48 days 32SS+42 days
34  PEKERJAAN PLAFOND 36 days 33SS+12 days
35  PEKERJAAN SANITAIR 56 days 30SS
36  PEKERJAAN PENGECATAN 56 days 30SS+16 days
37
 PLUMBING 60 days
38  PEKERJAAN PLUMBING 36 days 25
39  PEMIPAAN AIR KOTOR & FITTING 42 days 38SS
40  PEMIPAAN AIR BERSIH & KELENGKAPAN 42 days 39SS+6 days
41  PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR BERSIH 24 days 39SS
42  SISTIM PEMADAM KEBAKARAN 48 days 41SS
43  PENGADAAN HYDRANT & PERALATAN 42 days 42SS
44  PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA HYDRANT & 
PERALATAN
48 days 43SS
45  PEKERJAAN TALANG & SALURAN 32 days 29FS+6 days
46  FIRE DETECTOR/ ALARM SYSTEM 24 days 44SS
47
 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 90 days
48  PEKERJAAN PANEL 42 days 49
49  PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN/ARMATURE 48 days 29
50  PENGADAAN/ PEMASANGAN KABEL FEDEER/TRAY  48 days 49SS+18 days
51  PEKERJAAN TATA UDARA AIR CONDITIONING (MULTI-V 
IV)
42 days 50SS
52  PENGADAAN/PEMASANGAN passanger ELEVATOR & 
ESCALATOR
42 days 26
53  PENYALUR PETIR 24 days 25
54
 PEKERJAAN ELEKTRONIKA 54 days
55  SISTEM TELEKOMONIKASI 30 days 49
56  SOUND SYSTEM 36 days 55SS
57  PEKERJAAN CCTV 36 days 56SS+6 days
58  PEKERJAAN IP-TV 12 days 57SS
59  JARINGAN KOMPUTER/ LAN 12 days 55SS
60  PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK (PLN) 36 days 59SS
61  PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN AIR BERSIH (PDAM) 42 days 60SS+12 days
62  PENYAMBUNGAN TELEPON (TELKOM) 36 days 61SS
63
 PEKERJAAN UNIT PENUNJANG 66 days
64  UNIT LANDSCAPE 36 days 16SS+6 days
65  UNIT GENZET 42 days 64SS+12 days
66  UNIT BIOCAP 54 days 65SS
Papan Nama Kegiatan[1];Pembersihan Lapang PEKERJAAN PERSIAPAN
 PEKERJAAN TANAH
Peke
Pekerjaan Non Standart
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
28 Feb '16 06 Mar '16 13 Mar '16 20 Mar '16 27 Mar '16 03 Apr '16 10 Apr '16
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Critical
Critical Split
Progress
Deadline
Page 1
Project: GSMC Fast Track tahap 1
pangan / Peralatan [1];Penutup Tangga, Lift dan Elevator Zincalume Rangka Baja Ringan [257,62];Uitzet dan Bowplank[1]
Pekerja[1Pekerjaan Tanah dan Galian
Tes PDA[1];Mobili
Footplat TOC - 3.50
Footplat TOC - 2.40
 Beton Sloof
Kolom 50x50 (K1)[14,85];Kolom 40x40 (K  TOC - 3.50 
  TOC - 2.40 
  TOC - 0.10 
  TOC - 0.10 
  TOC + 4.70 
 TOC - 2.40
  TOC - 0.10 
 TOC + 4.70
 Beton Plat Core Lift
 Beton Tangga
 PEKERJAAN PASANGAN
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Project: GSMC Fast Track tahap 1
Pekerja[10];Mandor[3] PEKERJAAN TANAH
rja[10];Mandor
bilitasi & Demolisasi Alat Pancang[1];Tiang Pancang Ø 30 cm[3.612];Pemancangan dengan sistem hidrolis[3.612];Join Las Pancang[387];Pembobokan[387];Beton Strouus Ø 30 cm[1]
Footplate 100x100x40 cm (FP3a)[47,2];Footplate 180x100x45 cm (FP2a)[16,2];Footplate 180x180x45 cm (FP1)[78,73];Footplate 455x515x45 cm (FL2)[10,55];Footplate 490x510x45 cm (FL1)[11,25];Dinding Penahan t : 2
Footplate 180x100x45 cm (FP2b)[14,4];Footplate 100x100x40 cm (FP3b)[2,05];Pekerja[5];Mandor;Tukang batu
Sloof 30x55 (S1)[96,43];Sloof 20x40 (S2)[82,85];Pekerja[10];Mandor[3]
0 (K2)[3,7];Kolom 25x40 (K3)[8,36];Pekerja[3];Mandor;Tukang batu
Kolom 50x50 (K1)[37,95];Kolom 40x40 (K2)[9,2];Kolom 25x40 (K3)[11,04];Pekerja[3];Mandor;Tukang batu;Kolom 10x10 (KP)[1,01]
Kolom 50x50 (K1)[79,2];Kolom 40x40 (K2)[16,13];Kolom 25x40 (K3)[3,84];Pekerja[3];Mandor;Tukang batu;Kolom 10x10 (KP)[5,66]
Kolom 50x50   TOC + 4.70 
Balok 40/70 Cm (B1)[154,28];Balok 35/70 Cm (B2)[4,78];Balok 30/60 Cm (B3)[139,09];Balok 30/50 Cm (B4)[10,23];Balok 25/40 Cm (B5)[0,58];Balok 20/35 Cm (B6)[5,92];Balok 20/30 Cm (B7)[6,86];Balok 30/60 - 40 Cm (BK3)[4,77];Pekerja[3];Mandor
Balok 40/70 Cm (B1)[154,28];Balok 35/70 Cm (B2)[4,12];Balok 30/60 Cm (B3)[139,09];Balok 30/50 Cm (B4)[10,23];Balok 25/40 Cm (B5)[11,88];Balok 20/35 Cm (B6)[8,31];Balok 20/30 Cm (
  TOC + 9.45
Beton Plat Ram T= 12 cm ( Wiremesh M8 )[46,03];Pekerja[3];Mandor
Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 )[89,44];Beton Plat Lantai T= 12 cm ( Wiremesh M10 )[169,47];Beton Plat Ram T= 12 cm ( Wiremesh M8 )[32,92];Pekerja[3];Mandor
Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 )[221,68];Pekerja[3];Mandor;Beton Plat Atap T= 10 cm[25,12]
  TOC + 9.45 
Pas. Dinding Bata Ringan tebal 10 cm[5.523];Pekerja[10];Mandor
 PEKERJAAN PLESTERAN
 PEKERJAAN
 PEKERJAAN TALANG & SALURAN
 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN/ARMATURE
 UNIT LANDSCAPE
 UNIT GENZET
 UNIT BIOCAP
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Project: GSMC Fast Track tahap 1
 t : 20 cm ( Tinggi 1,8 m )[75,35];Dinding Penahan t...
x50 (K1)[71,5];Kolom 40x40 (K2)[18,48];Kolom 25x40 (K3)[4,4];Pekerja[5];Mandor;Tukang batu;Kolom 10x10 (KP)[8,75]
m (B7)[7,13];Balok 30/60 - 40 Cm (BK3)[4,17];Pekerja[3];Mandor
Balok 40/70 Cm (B1)[175,92];Balok 35/70 Cm (B2)[2,3];Balok 30/60 Cm (B3)[121,34];Balok 25/40 Cm (B5)[1,54];Balok 20/35 Cm (B6)[1,09];Balok 20/30 Cm (B7)[6,15];Balok 30/60 - 40 Cm (BK3)[0,91];Pekerja[3];Mandor
Beton Plat Lantai T= 13 cm ( Wiremesh M10 )[245,03];Pekerja[3];Mandor;Beton Plat Atap T= 10 cm[9,01];Beton Plat Kanopi T= 10 cm[7,58]
Beton Plat Core Lift T= 20 cm[11,36];Pekerja[2];Mandor Beton Plat Core Lift
Beton Strouus Ø 25 cm[1,96];Footplate 170x80x25 cm (FPT1)[0,68];Beton Plat tangga T= 15 cm[16,96];Beton anak tangga T= 15 cm[6,55];Beton bordes tangga[7,68];Balok 20/30 Cm (B7)[3,49];Footplate 145x80x25 cm Beton Tangga
 PEKERJAAN ASESORIS
Pintu Jendela Type 1 (PJ1)[5];Pintu Jendela Type 5 (PJ PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI
Plesteran[7.007,11];Pekerja[10];Tukang batu[3];Kepala Tukang batu;Mandor
Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Unpolish (A)[1.977,55];Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Polish  PEKERJAAN LANTAI KERAMIK
Rangka metalfuring[2.443,7];Plafond Gypsumboard t : 9 mm[2.315,38];Plafond Kalsibo PEKERJAAN PLAFOND
 PEKERJAAN SANITAIR
 PEKERJAAN PENGECATAN
Pengadaan dan pemasangan bioseptictank 15 m3[1];Pengadaan dan pemasangan bioseptictank 12 m3[1];Pengadaan d PEKERJAAN PLUMBING
alat bantu pemipaan air kotor[1];Clean out  ø 4" [7];Clean out  ø 3" [11];Clean out  ø 2" PEMIPAAN AIR KOTOR & FITTING
Pipa PP-R PN 10 ø 2 1/2"[9];Pipa PP-R PN 10 ø 1 1/2"[1 PEMIPAAN AIR BERSIH & KELENGKAPAN 
Pompa Transfer[1];Pompa Booster[2];Presure tank 1000 ltr[1];Header  ø 5" [1];Gate valve ø 2 1/2" [2];Gate valve ø 2"[5];Check valve ø 2 1/2" [2];Straineer  ø 2" [2];Flexible joint ø 2 1/2 PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA AIR BERSIH
 SISTIM PEMADAM KEBAKARAN
APAR ABC 6kg[8];Hydrant Pillar 4" x 2 1/2" x 2 1/2" - MC[1];Fire hydrant Connection ind PENGADAAN HYDRANT & PERALATAN
Pompa Hydrant + Kabel power & Panel control[1];Pom PENGADAAN / PEMASANGAN POMPA HYDRANT & PERALATAN
Talang tegak PVC klas AW dia. 6" (termasuk klem+elbow)[180];Saluran PVC klas AW dia. 6"[114];Roof drain baja tuang dia. 6"[22]
MCPFA addressable 1 loops (Master control fire alarm), panel, battery[1];Power Suply 220v/1ph/50hz,arrester dan instalasi[1];80 character LCD annunciator[1];MDFA[1];UPS 4 kva,bac FIRE DETECTOR/ ALARM SYSTEM
 PEKERJAAN PANEL 
Instalasi titik lampu & EF[512];Instalasi titik stop kontak[127];Pemas. lampu dowlight LED 14 w (inbow)[200];Pemas. lampu dowlight LED 14 w (outbow
Kabel Fedeer[1];Kabel tray[1] PENGADAAN/ PEMASANGAN KABEL FEDEER/TRAY  
System OU 2.1[1];System OU 2.2[1];System OU 2.3[1];System OU 2.4[1];Pemipaan AC ( PEKERJAAN TATA UDARA AIR CONDITIONING (MULTI-V IV)
 Escalator [2]; Biaya Pengiriman Elev PENGADAAN/PEMASANGAN passanger ELEVATOR & ESCALATOR
Non radio aktif radius 100 meter[1];Lighting strike counter viking[1];Dudukan tiang,tiang penangkal petir dan material bantu[1];Down coaxsial NYY 1 x 70 mm2[40];Grounding System PENYALUR PETIR
 SISTEM TELEKOMONIKASI
 SOUND SYSTEM
 PEKERJAAN CCTV
Outlet IPTV RJ45[30];Cable UTP CAT 6 ke outlet IPTV[3 PEKERJAAN IP-TV
Core Switch 24 Port SFP[1];SFP 1Gbps[4];WLAN Controller (up to 50 AP)[1];Router[1]; JARINGAN KOMPUTER/ LAN
 PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK (PLN)
 PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN AIR BERSIH (PDAM)
 PENYAMBUNGAN TELEPON (TELKOM)
Urugan sirtu[885,17];Pekerja[10];Mandor[2]
Pembangunan rumah genzet[1];Pekerja[10];Mandor[2]
Biocap 15 M3[1];Biocap 12 M3[1];Biocap 10 M3[1];Pekerja[5];Mandor
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 cm (FPT2)[0,29];Footplate 217x80x25 cm (FPT5)[0,4...
Ralling Tangga Hollow Finishing Cat[138,04];Ralling Tangga Stainless Steel[29,7];Pekerja[5];Mandor
 (PJ5)[1];Pintu Jendela Type 6 (PJ6)[1];Pintu Type 1 (P1)[6];Pintu Type 2 (P2)[2];Pintu Type 3 (P3)[2];Pintu Type 4 (P4)[12];Pintu Type 5 (P5)[14];Pintu Type 6 (P6)[2];Pintu Type 7 (P7)[1];Pintu Type 8 ...
ish (B)[87,95];Pas. Keramik Lantai Tekstur 40 x 40 cm (C)[115,95];Pas. Granite Tile 60 x 60 cm Polish (D)[60,75];Pas. Granite Tile 30 x 60 cm Unpolish (F)[16,4];Pas. Po...
iboard[246,55];Pas. Plafond Spandrel Alumunium[119,25];List gypsum Profil Lebar 10 cm[1.641,53];Pekerja[10];Mandor[2]
Closed duduk + asesoris[14];Shower[14];Jet Spray[14];Kran Air[22];Floor drain stainless[14];Wastafel + asesoris[13];Kran Wastafel[13];Cermin 185 x 86 mm[2];Cermin 168 x 86 mm[2];Cermin 285 x 86 mm[2];Urinoir[9];Penyekat Urinoir[8];Partisi cubicle
Pengecatan dinding exterior[3.153,2];Pengecatan dinding interior[3.853,91];Pengecatan plafond[2.443,7];Tukang cat[5];Kepala Tukang cat;Pekerja[5];Mandor
an dan pemasangan bioseptictank 10 m3[2];Pembuatan Sumur Resapan[4];Tukang pipa
 2" [1];alat bantu pemipaan lantai 2[1];Pipa PVC (saluran Tinja)  ø 6" [91];Pipa PVC (saluran Tinja)  ø 4" [187,5];Pipa PVC (saluran air kotor & udara) ø 3" [78];Pipa...
2"[139,5];Pipa PP-R PN 10 ø 1 1/4"[18];Pipa PP-R PN 10 ø 2"[31,75];Gate valve ø 6 "[2];Gate valve ø 2"[2];Gate valve ø 1 1/2"[6];Check valve  ø 2 " [2];Flexible joint ø 2 " [2];Straineer  ø 2" [2];Foot ...
 1/2"[2];Flexible joint ø 2 " [2];Foote valve ø 2" [2];Panel WLC[1];P...
 indoor, type B c/w[1];Fire hydrant Connection outdoor, type C c/w[2];Head Splinker[162];Gate valve 16 K ø 3" [3];Gate valve 16 K ø 2" [1];Flow switch [1];Siglass[1];Ala...
ompa jockey Hydrant + Kabel Power & Panel control[1];Presure tank 500 ltr[1];Priming tank 50 ltr[1];Peralatan Pompa hydrant[1];Test & Commisioning[1];Biaya Perijinan PMK[1]
,backup batteray 4 jam[1];Kabel STP 22 dalam pipa counduit[30];Kabel STP 16+FR...
Panel (LVMDP.) [1];Panel ATS-AMF[1];Cubical in coming (Load Break Swith cubicle type SDC)[1];Cubical Arester[1];Cubical Out going (Circuit Breaker Cubicle type CBC, manual)[1];Pengadaan Transformer 1000 KVA (type indoor) include grounding system[1];P
tbow)[24];Pemas. lampu LED Tube 2x36 w (Louvre)[148];Pemas. lampu gantung LED bulb 4x14 w[2];Pemas. lampu LED...
AC (MULTI-V IV)[1];Ducting AC[1]
Elevator [2]; Biaya exterior cladding ketebalan 1,2 mm (single) [2]; Biaya pemasangan (termasuk instalasi ,perijinan & testing) [1]
tem 2 ohm[2];Perijinan[1]
PABX 10 PTT., 80 Ext.[1];PC console sofwere (untuk operator console)[1];Digital propritary telp. Disply 24 button[1];Analog hadset[1];Sofwere Billing system[1];PC komputer Dual Core GB160 hdd,monitor LCD 17",keyboard,mose+printer[1];UPS 2 KVA / 50 Hz[1...
Instalasi speaker[105]
Cable UTP cat6 dalam counduit 20 mm + termasuk kabel power[5];Pekerja
V[30];Kabel fibre optic (FO) 4 core[13];Pekerja[2]
[1];Closed Rack 42U and Accessories[1];OTB 12 Core[1];Patch Cord FO[4];Instalasi kabel UTP CAT 6 dalam rack[5];Patch Panel RJ45 UTP CAT 6 24 port[1];Wiring Management[1];Mod...
 PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK (PLN) [555]
 PENYAMBUNGAN DAN PERIJINAN AIR BERSIH (PDAM) [1]
 PENYAMBUNGAN TELEPON (TELKOM) [100]
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